

Berichtsvorlage öffentlich

| | |
|--|------------------------|
| Federführendes Amt Amt für Hochbau und Immobilienmanagement | Nr. 307/2021 |
|--|------------------------|

Betreff:

Sachstand Neubau eines Bürogebäudes in Beckum

| | |
|-----------------------|---------------|
| Beratungsfolge | Termin |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---|-------------------|
| Bauausschuss Berichterstattung: Herr KOBR Borgstedt, Herr Architekt Spiekermann | 30.11.2021 |
|---|-------------------|

| | | | |
|--|-----|---|--|
| Finanzielle Auswirkungen: | | <input type="checkbox"/> ja | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Falls ja: | | | |
| Im Haushaltsplan vorgesehen: | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Produkt | Nr. | | Bez. |
| Ergebnisplanposition oder Investition | Nr. | | Bez. |
| Betrag a) für den Zweck veranschlagt und | a) | EUR | |
| b) nunmehr erforderlich | b) | EUR | |
| 1) Investitionsauszahl./einmalige Aufwendungen: | | 2) Lfd. Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) jährlich: | |
| insgesamt: | EUR | insgesamt: | EUR |
| Beteiligung Dritter: | EUR | Beteiligung Dritter: | EUR |
| Belastung Kreis Warendorf: | EUR | Belastung Kreis Warendorf: | EUR |

Beschlussvorschlag:

Zur Kenntnis.

Erläuterungen:

In der Bauausschusssitzung im Februar dieses Jahres hat Herr Architekt Spiekermann das Ergebnis der Entwurfsplanung vorgestellt.

Zwischenzeitlich ist die Baugenehmigung durch die Stadt Beckum erteilt worden und die vorrangig anstehenden Gewerke wurden ausgeschrieben. Der Baubeginn ist mit den Tiefbauarbeiten im Oktober erfolgt.

Herr Architekt Spiekermann wird in der Bauausschusssitzung über den Sachstand des Bauprojektes berichten und die aktuelle Kostenentwicklung darstellen.