
Auswahl verschiedener 
Maßnahmen im Straßenbau



Ersatzneubau Radwegbrücke K 18 
Abschnitt 10 Emsquerung Warendorf-
Sassenberg (Inv.-Nr. 22.66.015)

Altes Bauwerk Ersatzneubau



• Sperrung der alten Brücke aufgrund Ergebnisse der regelmäßigen Brückenprüfung im 
September 2021

• Akute Einsturzgefahr gemäß statischer Nachrechnung   
• Abbruch der Brücke am 30.11.2021, Ersatzneubau dringend erforderlich (Emsradweg)
• Beantragung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ und  

vorzeitigen zuwendungsunschädlichen  Baubeginns am 4.11.2021. (Genehmigung am 
23.11.2024)

• Geschätzte Baukosten 690.000,00 €
• Vergabe Planungsleistungen nach beschränkter Ausschreibung am Anfang März 2022.
• Planung incl. versch. Genehmigungsverfahren (FFH-Gebiet) bis Januar 2023
• Ausschreibung der Bauleistungen im Dezember 2022
• Auftragsvergabe im Februar 2023 zu einer Auftragshöhe von ca. 437.000,00 €
• Bau von Juni 2023 bis 20.12.2023
• Abnahme 26.01.2024
• Schlussrechnung ungeprüft ca. 480.000,00 €



Neubau Radweg K 24 Abschnitt 1, 2.BA 100 
Schlösserroute (Inv.-Nr. 22.66.009)

Vorher Nachher





• Ausgangssituation: Durch den Bau eines ca. 800 m langen Lückenschluss im Radwegnetz soll 
die Sicherheit der Radfahrenden im Zuge der 100 Schlösserroute verbessert werden

• Bau eines ersten 400 m langen Abschnittes in 2021 mit Mitteln des EFFRE-Programmes 
• Genehmigung der Zuwendungen II. Bauabschnitt aus dem Förderprogramm „Stadt und 

Land“ im Juni 2022
• Ausschreibung im Juli 2022, geschätzte Baukosten 196.000,00 €
• Beauftrag im August 2022´, Auftragshöhe ca. 155.000,00 €,  (389.000,00 €/km)
• Bau Radweg zwischen Okt./Nov. 2022
• Im Dezember 2022 ergab sich die Möglichkeit den Radweg um ca. 200 m zu den Preisen des 

bestehenden LV´s zu verlängern um zwei Fahrbahnquerungen für Radfahrende zu 
vermeiden. 

• Beantragung zusätzliche Zuwendungen am 23.01.2023.
• Genehmigung der Zuwendungen am 1.02.2023
• Mehrkosten für Verlängerung des Radweges  in Höhe von ca. 88.000 € werden gedeckt aus 

Haushaltsresten und einer Üpla in Höhe von ca. 28.000,00 €
• Genehmigung der Üpla 2.02.2023
• Bau Februar/März 2023
• Schlussrechnung im Mai 2023 in Höhe von 239.682,60 € (399.000,00 €/km)



Deckensanierung K 7 Abschnitt 2 zwischen 
Beelen und Lette auf ca. 1 km Länge
(Invest.-Nr. 22.66.017)

vorher

nachher



• Ausgangssituation : Im Bereich der Fahrbahn treten auf einer Länge von ca. 1.000 m starke 
Oberflächenwellen auf, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

• Deckung der Maßnahme aus Invest . 22.66.001 Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 350.000 €
• Ausschreibung April 2023 Kostenschätzung 327.000,00 €
• Auftragsvergabe nach Submission am 5.5.2023 in Höhe von ca. 257.000,00 €
• Bau vom 3.07.2023 bis 14.07.2023 
• Aufgrund der örtlich vorgefundenen Gegebenheiten, einer Verschlechterung des Straßenzustandes 

durch die letzten trockenen Sommer und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurde 
entschieden zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses noch ca. 300 m mehr Fahrbahn zu 
sanieren.

• Schlussrechnung (geprüft) vom 25.09.2023 in Höhe von ca. 346.000,00€



vorher nachher

Neubau eines Radweges entlang der K 33 
Abschnitt 3 in Alverskirchen im Zuge der 100-
Schlösserroute II. Ba (Inv.-Nr. 21.66.003)



Übersichtsplan

Brückenmontage



• Ausgangssituation: Die bestehende 100-Schlösseroute wird im südlich von Alverskirchen über vorhandene 
Wirtschaftswege geführt. Zu Verbesserung der Situation und der Anbindung von Haus Brückhausen an die 
touristische Route wurde der Radweg entlang der K 33 Abschnitt 3 auf einer Länge von ca. 2 Km in 2 
Bauabschnitten geplant. Die Querung der Angel erfolgt mittels separater Fuß- und Radwegbrücke

• Bau II. BA 2022, Bau I. BA ab März 2024
• Februar 2020 Genehmigung einer Festbetragsförderung in Höhe von ca. 550.000 ,00 € u.a. aus Mitteln des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
• Kalkulierte Baukosten 820.000,00 € (Haushaltsansatz 2021)
• 1. Ausschreibungsverfahren wurde im September2021 gestartet und musste aufgrund formeller Fehler an die 

Befähigung der Bieter  im November 2021 aufgehoben werden.
• 2. Ausschreibungsverfahren wurde im November eingeleitet. Auftragsvergabe im Januar 2022 in Höhe von 

631.000,00 €
• Bauarbeiten vom 1.3.2022 bis 16.09.2022 (Montage Brücke am 11.08.2022)
• Schlussrechnung Dezember 2023 in Höhe von 797.000,00 €
• Gründe für Kostenerhöhungen: Umplanung aufgrund der vorgefundenen Baumwurzeln, Mehrkosten für Stahl 

und Bitumen aufgrund der Ukrainekrise)




