
Anlage 1 

 

Vinzenz-von-Paul-Schule: 

 

Umsetzung Maßnahme 
voraussichtliche 

Kosten 
Finanzierung 

 
 

2021 

Erneuerung Aufzugssteuerung  
Status: Maßnahme wird nicht mehr 
umgesetzt  

                     17.600,00 €  Schulpauschale 

 

Akustikdecken in Klassenräumen 
Status: Maßnahme ist neu und wurde in 
2021 abgeschlossen und bereits 
abgerechnet 16.425,06 € Schulpauschale 

 
 
 

Chipanlage für Ausgangstüren 
Status: Maßnahme verschoben von 2021 
nach 2022, Maßnahme in 2022 
abgeschlossen und bereits abgerechnet  11.979,60 € Schulpauschale 

 
2022 

Austausch defekter und teilweise verfaulter 
Fenster/ Türenelemente einschließlich 
Alubänke Teil I 
Status: Maßnahme verschoben von 2021 
nach 2022, in der Umsetzung 332.000,00 € Darlehen 

 

Austausch defekter und teilweise verfaulter 
Fenster/ Türenelemente einschließlich 
Alubänke Teil II 
Status: Maßnahme in der Umsetzung, 
Verteuerung um 113 T€, ursprünglicher 
Planbetrag: 372.000 €                     485.000,00 €  Darlehen 

   

2023 bisher 

Maßnahmen zur Verhinderung weiterer 
Gebäudeschäden/ Dämmung Dachboden 
über Lehrerzimmer inkl. neue 
Regalsysteme 
Status: Maßnahme wird zurückgestellt                      35.000,00 € Schulpauschale 

 

Lüftungsanlage/ Heizung Turnhalle 
Status: Maßnahme zunächst 
zurückgestellt, Umsetzung erfolgt in 2023; 
es werden Fördermittel generiert, die die 
Kostenbeteiligung des Kreises Warendorf 
auf rd. 73 T€ vermindern.                       73.000,00 €  Schulpauschale 

2023 neu 
Erneuerung Brandschutztür (neue 
Maßnahme) 

                      10.000,00 €  Schulpauschale 

 Einfriedung Müllplatz (neue Maßnahme) 

                       5.000,00 €  Schulpauschale 

Umgesetzt und abgeschlossen: 
In der Umsetzung: 
Noch nicht umgesetzt: 
Neue Maßnahmen in 2023: 

28.404,66 €  
817.000,00 € 

52.600,00 € 
88.000,00 €   

 

 


