
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 

Federführendes Amt Nr. 

Kämmerei und  
Amt für Hochbau und Immobilienmanagement 

160/2023 

 
 
Betreff: 
 
Förderung über das Kommunalinvestitionsgesetz und Gute Schule 2020 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 

Bauausschuss 21.11.2023 
Berichterstattung: Herr Borgstedt   

Finanzausschuss 29.11.2023 

Berichterstattung: Frau Kleier   

Kreisausschuss 01.12.2023 

Berichterstattung: Herr KD/KK Dr. Funke   

Kreistag 08.12.2023 

Berichterstattung: Herr KD/KK Dr. Funke   

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
    
Falls ja:    
Im Haushaltsplan vorgesehen:  ja  nein 
   
Produkt  Nr. diverse 

Produkte des 
Amtes 23 

Bez.       

     
Ergebnisplanposition oder Investition  Nr. diverse 

Produkte des 
Amtes 2 

Bez.       
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Die in den Erläuterungen und der Anlage 1 beschriebene Fortschreibung des Kon-

zepts zur Umsetzung des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ (GS 
2020) wird beschlossen. 

 
2. Die in den Erläuterungen und den Anlagen 2 und 3 beschriebene Fortschreibung zur 

Finanzierung von Maßnahmen über das erste und zweite Kapitel des Kommunalen 
Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG I und II) wird zur Kenntnis genommen. 
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Erläuterungen: 
 
Dem Kreis Warendorf stehen aktuell folgende Fördermittel aus dem Kommunalen        
Investitionsförderungsgesetz (KInvFG Kapitel I und II), aus dem Programm „Gute Schule 
2020 (GS 2020)“ sowie aus dem „DigitalPakt Schule“ zur Verfügung: 
 
„Gute Schule 2020“     7.155.432,00 € 
KInvFG I      5.319.862,29 € 
KInvFG II      4.685.033,00 € 
DigitalPakt Schule     2.773.155,00 € 
DigitalPakt Sofortausstattung Schüler     394.803,24 € 
DigitalPakt Zusatzprogramm Lehrkräfte     179.000,00 € 
DigitalPakt Digitale Ausstattungsoffensive 144.000,00 € 
DigitalPakt REACT-EU       100.000,00 € 
DigitalPakt Zusatzprogramm IT-Admin     255.413,30 €  
_____________________________________________ 
Summe:              21.006.698,83 € 
 
Über Maßnahmen zur Förderung „Gute Schule 2020“ wurde im Kreistag am 07.07.2017 
ein Konzept beschlossen (Vorlage Nr. 280/2017). Am 14.12.2018 wurde das überarbeite-
te Maßnahmenkonzept vom Kreistag beschlossen (Vorlage Nr. 198/2018). Die Neukon-
zeption der Förderschulen wurde vom Kreistag am 05.07.2019 (Vorlage Nr. 198/2019) 
beschlossen. Im Kreistag am 13.12.2019 (Vorlage Nr. 206/2019), 26.02.2021 (Vorlage 
Nr. 035/2021), 17.12.2021 (Vorlage Nr. 262/2021) und 09.12.2022 (Vorlage 176/2022) 
wurde die Fortschreibung des Konzeptes mit neuen Maßnahmen beschlossen. 
 
Gleichzeitig wurde am 11.12.2015 (Vorlage Nr. 167/2015), 16.12.2016 (Vorlage Nr. 
120/2016), 30.06.2017 (Vorlage Nr. 292/2017), 23.03.2018 (Vorlage Nr. 033/2018), 
14.12.2018 (Vorlage Nr. 198/2018), 13.12.2019 (Vorlage Nr. 206/2019), 26.02.2021 (Vor-
lage Nr. 035/2021), 17.12.2021 (Vorlage Nr. 262/2021) und 09.12.2022 (Vorlage 
176/2022) ein Konzept über die Fördermaßnahmen nach dem KInvFG I beschlossen. 
 
Über die Maßnahmen nach dem KInvFG II wurde im Kreistag am 14.12.2018 (198/2018) 
ein Konzept beschlossen. Am 13.12.2019 (Vorlage Nr. 206/2019), 26.02.2021 (Vorlage 
Nr. 035/2021), 17.12.2021 (Vorlage 262/2021) und 09.12.2022 (Vorlage 176/2022) wur-
den vom Kreistag überarbeitete Maßnahmenkonzepte beschlossen. 
 
Die erneute Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Fördermittel ist 
aus verschiedenen Gründen erforderlich: 
 
Das Förderkonzept zur Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 
2020“ ist durch die jeweilige Vertretungskörperschaft (Kreistag) zu beschließen (vgl. § 1 
Abs. 2 Schuldendiensthilfegesetz NRW). Daher bedarf es bei Änderungen eines Kreis-
tags-Beschlusses. Da die Maßnahmen aus den Förderprogrammen im Zusammenhang 
stehen, werden hier sämtliche Maßnahmen aus KInvFG Kapitel 1 und 2 sowie GS 2020 
vorgestellt bzw. zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Die Verwendung der Fördermittel ergibt sich aus den Anlagen zur Sitzungsvorlage (An-
lage 1 - 3). 
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1. „Gute Schule 2020“ (GS 2020) 
 
Durch dieses Förderprogramm können 100 Prozent der Gesamtkosten finanziert werden. 
Insgesamt erhält der Kreis Warendorf ein Kreditkontingent von 7.155.432 €. Der Förder-
zeitraum endete 2020, d. h., dass die Mittel in 2020 vollständig abgerufen wurden. Die 
Fertigstellung der Maßnahmen kann nach aktuellem Stand bis zu 48 Monate später er-
folgen (Vorlage Verwendungsnachweis). 
 
Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlage Nr. 280/2017, 198/2018, 
098/2019, 206/2019, 035/2021, 262/2021 und 176/2022) und bei denen keine Änderun-
gen vorliegen: 
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten 

12.01 Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganz-
tagsschule (Ausbau IT) 
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf 
Maßnahme wird nicht mehr über Gute Schule 2020 
finanziert. 

0 € 

12.02 Aktualisierung / Ausbau der Netzwerkinfrastruktur 
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

141.953,86 € 

12.05 Ausstattung der Klassenräume mit IT-
Lehrerarbeitsplätzen 
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

44.891,70 € 
 

12.08 Zentralisierung der Serverinfrastruktur 
alle Schulen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

165.951,91 € 

12.10 WLAN-Ausbau 
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

55.667,17 € 

23.01 Sanierung des Sporthallenbodens 
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen  

253.535,31 € 

23.04 
 

Herrichten und Renovierung des Bauteils D 
Berufskolleg Beckum, Kettelerstr. 

750.000 € 

23.07 Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaft-
lichen Fachraums  
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. 
Maßnahme ist abgeschlossen 

7.356,09 € 

23.08 Um- und Neugestaltung der Außensportfläche und des 
Schulhofes  
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. 
Maßnahme ist abgeschlossen 

150.000 € 

23.09 Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganz-
tagsschule (baulicher Ausbau)  
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach 

550.000 € 

23.21 Neubau Schulischer Lernort (ESE) 
Schulischer Lernort - Teilstandort Warendorf 

1.000.000 € 
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23.35 Kauf und Umbau Paul-Gerhardt-Schule  
Astrid-Lindgren-Schule in Beckum 
Maßnahme ist abgeschlossen 

2.000.000 € 

23.36 Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage  
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

30.236,43 € 

23.37 Sanierung Pausen-WCs für Schüler 
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

7.799,91 € 

23.38 Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer  
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

7.409,79 € 

23.39 Instandsetzung von 11 Geräteraumtoren  
Berufskolleg Ahlen 

17.000 € 

23.40 Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 

27.000 € 

23.41 Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren  
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Düsternstr. (ehe-
mals Berufskolleg Warendorf) 

43.000 € 

23.42 Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren  
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. 

10.000 € 

40.01 Einrichtung Kompetenzzentrum "Digitale Fertigung / 
Industrie 4.0", Planungskosten und Mobiliar  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Maßnahme ist abgeschlossen 

87.705,27 € 

40.02 Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstat-
tung der Bauteile A - C (Anschaffung Vermögensge-
genstände)  
Berufskolleg Beckum, Kettelerstr. 
Maßnahme ist abgeschlossen 

1.481,55 € 

40.03 Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlern-
zentrum; Ausstattung) 
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str. 
Maßnahme ist abgeschlossen 

196.729,47 € 

40.04 Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaft-
lichen Fachraums (Möblierung und Lernmittel) 
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str. 
Maßnahme ist abgeschlossen  

56.264,79 € 

40.05 Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaft-
lichen Fachraums  
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str. 
Maßnahme ist abgeschlossen 

20.541,22 € 

40.06 Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganz-
tagsschule (Ausstattung) 
Astrid-Lindgren-Schule  
Maßnahme wird nicht mehr über Gute Schule 2020 
finanziert. 

0 € 

40.12 Beschaffung einer Küche für den Schulbetrieb  
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. 
Maßnahme ist abgeschlossen 

48.448,80 € 

Zwischensumme: 5.672.973,27 € 
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Der aktuelle Umsetzungsstand der Maßnahmen kann der Anlage 1 zur Vorlage ent-
nommen werden. 
 
 
Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen 
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten 

   

23.03 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den     
Sporthallen  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
bisher 1.470.000 € (Reduzierung der Maßnahme) 

1.300.000,00 € 

23.52 Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (KG - 2. 
OG und KG bis 1. OG) 
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, Siskesbach 
bisher 250.000 € 

345.166,06 € 

Zwischensumme: 1.645.166,06 € 

 
 

Gesamtsumme: 7.318.139,33 € 

 
23.03 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den Sporthallen 
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Nach erster Einschätzung wird nicht das 
vollständige Budget benötigt. Die Restarbeiten werden im Jahr 2024 durchgeführt. Die 
Maßnahme wird Ende 2024 abgeschlossen sein.   
 
23.52 Aufzugsschächte für zwei Aufzugssysteme (ALS Warendorf) 
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Nach erster Einschätzung wird die Maß-
nahme teurer als gedacht. Nach einer Probespülung mit Filterlanzen wurde eine schlech-
tere Beschaffenheit des Bodens festgestellt. Auch durch den dazu langanhaltenden Re-
gen in diesem Jahr musste der Wasserstand mit einem Tiefenbrunnen gesenkt werden. 
Die eingebauten Tiefenbrunnen wurden bis zu 10m Tiefe gebohrt. Ebenso führte eine 
hohe Preissteigerung des Betonlieferanten zu Mehrkosten. Die Restarbeiten werden im 
Jahr 2023 durchgeführt. Die Maßnahme wird Ende 2023 abgeschlossen sein.   
 
Abgeschlossen wurden nach aktuellem Stand Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen   
i. H. v. rd. 3.275.973,27 €.  
 
Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe 
der Fördermittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 um 162.707,33 € über-
zeichnet. 
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Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. Kapitel (KInvFG I) 
 
Die Fördermittel werden für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur einge-
setzt. Der Kreis Warendorf erhält ein Förderkontingent i. H. v. 5.319.862,29 €. Förderfä-
hig sind maximal 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Der Förderzeitraum wurde 
vom Bund erneut verlängert. Aufgrund der Auswirkungen durch die Corona Pandemie 
und das Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz im Juli 2021 hat sich der Bund dazu 
entschieden, das Förderprogramm nunmehr um weitere zwei Jahre zu verlängern. Die 
Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen worden sein, können 
aber bis spätestens zum 30.06.2024 abgerechnet werden. 
 
Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlagen Nr. 167/2015, 120/2016, 
292/2017, 033/2018, 198/2018, 206/2019, 035/2021, 262/2021 und 176/2022) und bei 
denen keine Änderungen vorliegen:  
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten 
Förderhöhe 
90 % 

10.01 Anschaffung von zwei Elektrofahrzeu-
gen  
Kreishaus 
Maßnahme ist abgeschlossen 

51.290,50 € 46.161,45 € 

23.10 Energetische Sanierung der Beleuch-
tungsanlagen (LED) 
Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

180.580,33 € 162.522,29 € 

23.11 Austausch und Erweiterung von Mess- 
und Regelungstechnik 
Kreishaus 

256.338 € 230.704 € 

23.12 Energetische Dachsanierung 
Kreishaus  
Maßnahme ist abgeschlossen 

459.101,75 € 413.191,57 € 

23.13 Energetische Dachsanierung, Holz-
werkstätten 
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Maßnahme ist abgeschlossen 

151.505,82 € 136.355,24 € 

23.16 Installation einer Photovoltaikanlage 
zur Eigenstromerzeugung 
Kreishaus 
Maßnahme ist abgeschlossen 

123.100,16 € 110.790,14 € 

23.17 Fenstersanierung und Lüftungseinbau, 
BA IV Paul-Spiegel-Berufskolleg Wa-
rendorf, Von-Ketteler-Straße 
Maßnahme ist abgeschlossen 

330.175,67 € 297.158,10 € 

23.19 Energetische Dachsanierung, BA III 
Kreishaus  
Maßnahme ist abgeschlossen 

426.525,28 € 383.872,74 € 

23.20 Austausch und Erweiterung von Mess- 
und Regelungstechnik 
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, 
Von-Ketteler-Straße 

258.800 € 232.920 € 

23.26 Fenstersanierung (Glastausch) 152.361,48 € 137.125,33 € 
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Berufskolleg Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

23.27 Modernisierung der Gebäudeleittech-
nik  
Berufskolleg Ahlen und Schulischer 
Lernort - Regenbogenschulhaus Ahlen  

200.000 € 180.000 € 

23.28 Fensteraustausch / Einbau Lüftungs-
geräte, BA V 
Paul-Siegel-Berufskolleg Warendorf, 
von-Ketteler-Straße 
Maßnahme ist abgeschlossen  

410.604,67 € 
 

369.544,20 € 

23.31 Modernisierung der Gebäudeleittech-
nik Schulgebäude u. Sporthalle  
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, 
Siskesbach (ehemals Berufskolleg 
Warendorf) 

130.000 € 117.000 € 

23.32 LED-Beleuchtung Sporthalle 
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, 
Düsternstraße (ehemals Berufskolleg 
Warendorf) 
Maßnahme ist abgeschlossen 

27.079,85 € 24.371,87 € 

23.33 Dachsanierung Metallwerkstatt  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Maßnahme ist abgeschlossen 

129.736,34 € 116.762,72 € 

23.44 Austausch Sektionaltore 
Rettungswachen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

37.648,03 € 33.883,23 € 

23.46 Erneuerung des Tores zum Technik-
raum  
Kreishaus 
Maßnahme ist abgeschlossen 

6.000,04 € 5.400,03 € 

Zwischensumme: 3.330.847,92 € 2.997.762,91 € 

 



 9 

Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen 
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten 
Förderhöhe 
90 % 

23.15 Energetische Sanierung der Lüf-
tungsanlage 
Kreishaus 
Bisher vorgesehene Kosten  
1,6 Mio. €, Maßnahme ist abge-
schlossen 

1.661.206,69 € 1.495.086,02€ 

23.18 Energetische Sanierung der Fens-
ter 
Kreishaus 
Bisher vorgesehene Kosten  
369 T€, Maßnahme ist abge-
schlossen  

366.825,28 € 330.142,75 € 

23.30 Einbau eines neuen Gaskessels im 
Schulgebäude und Nahwärmenetz 
zur Sporthalle 
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, 
Siskesbach (ehemals Berufskolleg 
Warendorf) 
Bisher vorgesehene Kosten  
170 T€, Maßnahme ist abge-
schlossen 

147.041,49 € 132.337,34 € 

23.43 Installation von Photovoltaikanla-
gen zur Eigenstromerzeugung 
Kreishaus, verschiedene Berufskol-
legs, Jobcenter 
Bisher vorgesehene Kosten  
240 T€, Maßnahme ist abge-
schlossen  

263.087,25 € 236.778,53 € 

23.45 Installation einer Gaswärmepumpe 
Kreishaus 
Maßnahme ist abgeschlossen 
Vorher 100.000 € 

97.413,61 € 87.672,25 € 

23.50 Energetische Fenstersanierung  
Astrid-Lindgren-Schule Beckum 
Bisher vorgesehene Kosten  
200 T€, Maßnahme ist abge-
schlossen 

180.832,61 € 162.749,35 € 

Zwischensumme: 2.716.406,93 € 2.444.766,24€ 

 

Gesamtsummen: 6.047.254,85 € 5.442.529,15 € 

 
23.15 Energetische Sanierung der Lüftungsanlage (Kreishaus) 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 1.661.206,69 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 1.495.086,02 € 
abgerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 16.10.2023 an die Bezirksregie-
rung versendet.  
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23.18 Energetische Sanierung der Fenster am Kreishaus 
Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 366.825,28 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 330.142,75 € ab-
gerufen werden.  
 
23.30 Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude und Nahwärmenetz zur Sport-
halle (Astrid-Lindgren-Schule Warendorf)  
Im Rahmen der Ausschreibung hat sich ergeben, dass die Maßnahme insgesamt um 
22.958,51 € günstiger wird als ursprünglich geplant. 
Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 147.041,49 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 132.337,34 € ab-
gerufen werden.  
 
23.43 Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung (versch. Standorte) 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 263.087,25 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 236.758,53 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeigen wurden am 21.02.2023 und am 21.06.2023 
an die Bezirksregierung versendet.  
 
23.45 Installation einer Gaswärmepumpe am Kreishaus 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 97.413,61 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 87.672,25 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 30.05.2023 an die Bezirksregierung 
versendet. Insgesamt wurde die Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant. 
 
23.50 Energetische Fenstersanierung (Astrid-Lindgren-Schule Beckum) 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 180.832,61 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 162.749,35 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 12.07.2023 an die Bezirksregierung 
versendet.  
 
Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe 
der Fördermittel um 122.666,86 € überzeichnet. 
 
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, insbesondere im Bausektor, unterliegen die 
Kostenschätzungen für die Maßnahmen stetigen Veränderungen und die tatsächlichen 
Durchführungszeiträume sind schwer zu planen. Besonders im Bereich der energeti-
schen Sanierung gibt es immer wieder Anpassungen und Veränderungen an den neues-
ten Wissens- und Technikstand.  
Daher schlägt die Verwaltung vor, das Förderprogramm vorerst zu überzeichnen, um 
eine flexible Bewirtschaftung und Umsetzung der Maßnahmen sicherstellen zu können. 
Im Rahmen des vorstehenden Abschlusses der Maßnahmen wird sich herausstellen, ob 
das Budget überzeichnet ist.  
 
Es wurden bislang Maßnahmen mit einem finanziellen Volumen i. H. v. rd. 5,202 Mio. € 
abgeschlossen. Das Fördervolumen für diese Maßnahmen betrug rd. 4,682 Mio. €.  
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2. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel (KInvFG II) 
 
Das 2. Kapitel des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes soll Investitionen für Sa-
nierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden finanzieren. Hier steht 
dem Kreis Warendorf ein Fördervolumen von 4.685.033 € zur Verfügung, mit dem bis zu 
90 Prozent der förderfähigen Ausgaben gedeckt werden können. Der Förderzeitraum 
wurde analog zu dem 1. Kapitel um zwei Jahre verlängert und endet in der ersten Jah-
reshälfte 2026. Maßnahmen, die bis zum 31.06.2026 abgenommen worden sind, können 
somit ggf. noch in der ersten Jahreshälfte 2027 abgerechnet werden. 
 
Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlage Nr. 198/2018, 206/2019, 
035/2021, 262/2021 und 176/2022) und bei denen keine Änderungen vorliegen: 
 

Maßnahme-
Nr. 

Bezeichnung Kosten 
Förderhöhe 
90 % 

23.02  Einrichtung eines Kompetenzzentrums 
"Digitale Fertigung / Industrie 4.0" 
(bauliche Einrichtung)  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Maßnahme ist abgeschlossen 

41.016,13 € 36.914,52 € 

23.05 Verbesserung der räumlichen Situation 
und Ausstattung der Bauteile A – C 
Berufskolleg Beckum, Kettelerstr. 
Maßnahme ist abgeschlossen  

127.873,37 € 115.086,03 € 

23.22 Errichtung eines Geräte- und Lagerge-
bäudes  
Schulischer Lernort – Regenbogen-
schulhaus Ahlen 
Maßnahme ist abgeschlossen 

44.603,09 € 40.142,78 € 

23.34 Erneuerung Beleuchtung Werkstätten 
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Maßnahme ist abgeschlossen  

44.297,21 € 39.867,49 € 

23.47 Austausch von Brandschutztüren in 
Treppenhäusern 
Paul.-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, 
Von-Ketteler-Str. 

95.000 € 85.500 € 

23.48 Modernisierung der Aufzugsanlagen 
mit Erneuerung der Aufzugssteuerung  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 

65.000 € 58.500 € 

23.51 Aufzugssystem   
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf, 
Siskesbach 

180.000 € 162.0000 € 

 Zwischensummen: 597.789,80 € 538.010,82 € 

 
Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen 
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten 
Förderhöhe 
90 % 

23.06 Bauliche Erweiterung (Klassenräume 
und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten)  
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, 

4.595.158,47 € 4.135.642,62 € 
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Von-Ketteler-Str. 
Bisher 4.490.000 €, Kostensteigerung 
+105 T€ 

23.29 Fensteraustausch, BA VI 
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, 
Von-Ketteler-Str. 
Bisher 90 T€, Kostensteigerung +3 T€ 
 

93.000,00 € 83.700,00 € 

23.49 Erneuerung Elektroverteilungen im 
Hauptgebäude  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Bisher 40 T€, Kostensteigerung 
+2.972,37 €  
Maßnahme ist abgeschlossen 

42.972,37 € 38.675,13 € 

 Zwischensumme: 4.731.130,84 € 4.258.017,75 € 

 

Gesamtsummen: 5.328.920,64 € 4.796.028,57 € 

 
23.06 Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) am 
Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf (Von-Ketteler-Str.) 
Aufgrund der wirtschaftlichen Marktentwicklung während der Umsetzung der Maßnahme 
haben sich Kostensteigerungen von rd. 105 T€ ergeben. 
Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen. 
 
23.29 Fensteraustausch, Bauabschnitt VI am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf 
(Von-Ketteler-Str.) 
Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Marktentwicklung wurden die Kostenschätzun-
gen mit aktuellen Ausschreibungsergebnissen aktualisiert. Dies führt insgesamt zu einer 
Kostensteigerung in Höhe von 3.000,00 €. 
Die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen.  
 
23.49 Erneuerung Elektroverteilungen im Hauptgebäude am Berufskolleg in Beckum 
(Hansaring) 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 42.972,37 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 38.675,14 € abge-
rufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 10.08.2023 an die Bezirksregierung 
versendet.  
 
Es wurden bislang Maßnahmen mit einem finanziellen Volumen i. H. v. rd. 4,895 Mio. € 
abgeschlossen. Das Fördervolumen für diese Maßnahmen betrug rd. 4,406 Mio. €.  
 
Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe 
der Fördermittel um 110.995,58 € überzeichnet. 
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3. Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2024 
 
Die Maßnahmen sind bereits in den letzten Haushaltsjahren bzw. im Haushaltsplan 2024 
veranschlagt. Nicht benötigte Mittel werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten als 
Ermächtigungsübertragungen in die Folgejahre übertragen. Die Förderprogramme wer-
den in ihrer Ausführung ständig einem Controlling von den Fachämtern in Zusammenar-
beit mit der Kämmerei unterzogen und folglich kontinuierlich fortgeschrieben. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Gute Schule 
Anlage 2 - KInvFG I 
Anlage 3 - KInvFG II 
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