
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 

Federführendes Amt Nr. 

Amt für Hochbau und 
Immobilienmanagement/Kämmerei/Amt für 
Bildung, Kultur und Sport /Amt für 
Informationstechnik und Statistik 

206/2019 

 
Betreff: 
 
Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020 und 
DigitalPakt Schule 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 

Bauausschuss 26.11.2019 
Berichterstattung: Herr Borgstedt   

 

Finanzausschuss 03.12.2019 
Berichterstattung: Frau Kleier   

 

Kreisausschuss 06.12.2019 
Berichterstattung: Herr Dr. Funke   

 

Kreistag 13.12.2019 
Berichterstattung: Herr Dr. Funke   

 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
    
Falls ja:    
Im Haushaltsplan vorgesehen:  ja  nein 
   
Produkt  Nr. diverse 

Produkte der 
Ämter 12, 23 
und 40 

Bez.       

     
Ergebnisplanposition oder Investition  Nr. diverse 

Investitionen 
der Ämter 12, 
23 und 40 

Bez.       
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die in den Erläuterungen und der Anlage 1 beschriebene Fortschreibung des 
Konzepts zur Umsetzung des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ 
(GS 2020) wird beschlossen. 
 

2. Die in den Erläuterungen und den Anlagen 2 und 3 beschriebene Fortschreibung 
zur Finanzierung von Maßnahmen über das erste und zweite Kapitel des Kommu-
nalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG I und II) wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

3. Das in den Erläuterungen und der Anlage 4 beschriebene Konzept zur Finanzie-
rung von Maßnahmen über den DigitalPakt Schule wird zur Kenntnis genommen. 
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Erläuterungen: 
 
Dem Kreis Warendorf stehen aktuell folgende Fördermittel aus dem Kommunalen        
Investitionsförderungsgesetz (KInvFG Kapitel I und II), aus dem Programm „Gute Schule 
2020 (GS 2020)“ sowie aus dem „DigitalPakt Schule“ zur Verfügung: 
 
„Gute Schule 2020“     7.155.432,00 € 
KInvFG I      5.319.862,29 € 
KInvFG II      4.685.033,00 € 
DigitalPakt Schule     2.773.155,00 € 
_____________________________________________ 
Summe:              19.933.482,29 € 
 
Über Maßnahmen zur Förderung „Gute Schule 2020“ wurde im Kreistag am 07.07.2017 
ein Konzept beschlossen (Vorlage 280/2017). Am 14.12.2018 wurde das überarbeitete 
Maßnahmenkonzept vom Kreistag beschlossen (Vorlage 198/2018). Die Neukonzeption 
der Förderschulen wurde vom Kreistag am 05.07.2019 (Vorlage 198/2019) beschlossen. 
 
Gleichzeitig wurde am 11.12.2015 (Vorlage Nr. 167/2015), 16.12.2016 (Vorlage Nr. 
120/2016), 30.06.2017 (Vorlage Nr. 292/2017), 23.03.2018 (Vorlage Nr. 033/2018) und 
14.12.2018 (198/2018) über Fördermaßnahmen nach dem KInvFG I beschlossen. 
 
Über die Maßnahmen nach dem KInvFG II wurde im Kreistag am 14.12.2018 (198/2018) 
ein Konzept beschlossen. 
 
Die erneute Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Fördermittel ist 
aus verschiedenen Gründen erforderlich: 
 
Dem Kreistag wurde bislang noch kein Vorschlag zur Verwendung der Fördermittel aus 
dem neuen DigitalPakt Schule vorgelegt. Die Verwaltung hat ein Bündel an Maßnahmen 
aufgeführt, das über dieses Förderprogramm finanziert werden soll. Bei diesen Förder-
maßnahmen handelt es sich sowohl um bereits bekannte und für „Gute Schule 2020“ 
beschlossene Maßnahmen als auch um neue Maßnahmen, die noch nicht eingeplant 
waren.  
 
Zudem hat sich bedingt durch die gute Auftragslage der Baukonjunktur herausgestellt, 
dass einige Fördermaßnahmen aus den Förderprogrammen die ursprüngliche Kosten-
schätzung überschreiten werden. Die Projekte sind dem Kreistag bereits bekannt, da sie 
entweder bereits beschlossen oder im Haushalt veranschlagt wurden. 
 
Aus den o. g. Gründen haben die zuständigen Fachämter Fördermaßnahmen erarbeitet 
bzw. Vorhaben in ein anderes Förderprogramm verschoben. Dabei galt als oberstes Ziel 
die optimale und vollständige Ausschöpfung der verschiedenen Förderprogramme. Zu-
dem wurden bereits veranschlagte konsumtive Maßnahmen in die Umsetzungsplanung 
einbezogen, um mittelbar auch die kreisangehörigen Kommunen finanziell zu entlasten. 
Der Vorschlag zur Verwendung der Fördermittel ergibt sich aus den Anlagen zur Sit-
zungsvorlage (Anlage 1 - 4). 
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Dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport wurden die überarbeiteten Maßnahmen für 
GuteSchule 2020 und DigitalPakt  Schule mit der Vorlage Nr. 202/2019  vorgelegt. Diese 
wurden in der Sitzung am 21.11.2019 beraten. 
 

1. „Gute Schule 2020“ (GS 2020) 
 
Durch dieses Förderprogramm können 100 Prozent der Gesamtkosten finanziert werden. 
Insgesamt erhält der Kreis Warendorf ein Kreditkontingent von 7.155.432 €. Der Förder-
zeitraum endet 2020, d. h. dass die Mittel bis zu diesem Zeitpunkt vollständig abgerufen 
werden müssen. Die Fertigstellung der Maßnahmen kann nach aktuellem Stand bis zu 
48 Monate später erfolgen (Vorlage Verwendungsnachweis). 
 
Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlage Nr. 280/2017, 198/2018 und 
098/2019) 
 

Maßnah-
me- Nr. 

Bezeichnung Kosten 

12.01 Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganz-
tagsschule (Ausbau IT) 
Astrid-Lindgren-Schule 

10.000 € 

23.01 Sanierung des Sporthallenbodens 
Berufskolleg Ahlen 

320.000 € 

23.03 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an den     
Sporthallen  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 

1.510.000 € 

23.04 
 

Herrichten und Renovierung des Bauteils D 
Berufskolleg Beckum, Kettelerstraße 

300.000 € 

23.08 Um- und Neugestaltung der Außensportfläche und des 
Schulhofes 
Berufskolleg Warendorf 

150.000 € 

23.09 Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganz-
tagsschule (baulicher Ausbau)  
Astrid-Lindgren-Schule 

290.000 € 

23.21 Neubau Schulischer Lernort (ESE)  
Teilstandort Warendorf 

1.000.000 € 

23.35 Kauf und Umbau Paul-Gerhardt-Schule  Beckum 
Astrid-Lindgren-Schule 

2.000.000 € 

40.03 Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlern-    
zentrum; Ausstattung) 
Berufskolleg Warendorf 

200.000 € 

40.06 Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene        
Ganztagsschule (Ausstattung) 
Astrid-Lindgren-Schule 

50.000 € 

 Zwischensumme: 5.830.000 € 
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Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen (Vorlage Nr. 189/2018) 
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten 

12.02 Aktualisierung / Ausbau der Netzwerkinfrastruktur 
Berufskolleg Ahlen 
Bisher 310 T€ mit 12.03 und 12.04 (Verschiebung in 
den DigitalPakt) 

220.000 € 

12.05 Ausstattung der Klassenräume mit IT-
Lehrerarbeitsplätzen 
Berufskolleg Ahlen 
Bisher 290 T€ mit 12.06 und 12.07 (Verschiebung in 
den DigitalPakt) 

60.000 € 
 

12.08 Zentralisierung der Serverinfrastruktur 
alle Schulen 
bisher 80 T€, Ansatz soll um 90 T€ erhöht werden 

170.000 € 

12.10 WLAN-Ausbau 
Berufskolleg Ahlen 
Bisher 50 T€ mit 12.11 (Verschiebung in den Digital-
Pakt) 

25.000 € 

40.02 Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung 
der Bauteile A - C (Anschaffung  
Vermögensgegenstände) 
Berufskolleg Beckum, Kettelerstraße 
Bisher 50 T€, Maßnahme wurde abgeschlossen 

1.481,55 € 

40.04 Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftli-
chen Fachraums (Möblierung + Lernmittel) 
Berufskolleg Warendorf 
Bisher 30 T€, Ansatz soll um 21.129 € erhöht werden 
(Verschiebung der Mittel aus 40.05) 

51.129 € 

40.05 Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftli-
chen Fachraums (Vermögensgegenstände 250 - 410 €) 
Berufskolleg Warendorf 
Bisher 60 T€, Ansatz soll um 21.129 € gesenkt werden 
(Verschiebung der Mittel zu 40.04) 

38.871 € 

Zwischensumme: 566.481,55 € 

 
 
Neue Maßnahmen 
 

Maßnah-
me-Nr. 

Bezeichnung Kosten 

23.07 Sanierung und Neueinrichtung des natur-
wissenschaftlichen Fachraums (Berufskolleg Warendorf) 
bisher 10 T€, bisher KInvFG II 

7.356,09 € 

23.36 Erneuerung Sonnenschutzlamellenanlage  
Berufskolleg Ahlen 

30.000 € 

23.37 Sanierung Pausen-WCs für Schüler 
Berufskolleg Ahlen 

10.000 € 

23.38 Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer  
Berufskolleg Ahlen 

10.000 € 
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23.39 Instandsetzung von 11 Geräteraumtoren gem.           
BetrSichV  
Berufskolleg Ahlen 

17.000 € 

23.40 Instandsetzung von 16 Geräteraumtoren gem.           
BetrSichV  
Berufskolleg Beckum, Hansaring 

27.000 € 

23.41 Instandsetzung von 5 Geräteraumtoren gem. BetrSichV  
Berufskolleg Warendorf, Düsternstr. 

20.000 € 

23.42 Instandsetzung von 6 Geräteraumtoren gem. BetrSichV  
Berufskolleg Warendorf, von-Ketteler-Str. 

10.000 € 

 Zwischensumme: 131.356,09 € 

 

Gesamtsumme: 6.527.837,64 € 

 
12.08 Zentralisierung der Serverinfrastruktur  
Mit dieser Maßnahme 12.08 wurde ein eigenes Richtfunknetzwerk über alle Schulstand-
orte der Schulen in Trägerschaft des Kreises aufgebaut. Nur das Berufskolleg Ahlen und 
der am gleichen Standort liegende schulische Lernort konnten aus geographischen 
Gründen nicht an das Richtfunknetzwerk angeschlossen werden. Neben dem Richtfunk-
netzwerk sollen auch getätigte Investitionen in zentrale Server- und Netzwerkverteiler 
aus der Maßnahme 12.02 und 12.05 der Maßnahme zugeschrieben werden. Die Maß-
nahme kann nicht in die DigitalPakt Schule verschoben werden, da sie bereits vor Inkraft-
treten des Förderprogrammes begonnen wurde. 
 
23.07 Sanierung und Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Fachraums am        
Berufskolleg Warendorf  
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 7.356 € entstanden. Gemäß der Vorlage 198/2018 wurde die Maßnahme mit einer 
Kostenhöhe von 10.000 € in das Förderprogramm KInvFG II verschoben. Aufgrund der 
geringen Kosten ist eine Förderung über KInvFG II jedoch nicht möglich. Um nunmehr 
weiterhin eine Förderung zu ermöglichen, wird diese Maßnahme in das Förderprogramm 
„Gute Schule 2020“ aufgenommen. 
 
23.36 Erneuerung der Sonnenschutzlamellenanlage am Berufskolleg Ahlen 
Am Berufskolleg Ahlen werden die Sonnenschutzlamellenanlage für 12 Klassenräume 
erneuert. 
 
23.37 Sanierung Pausen-WCs für Schüler am Berufskolleg Ahlen 
Am Berufskolleg Ahlen werden die Schüler-WCs an der Parkseite saniert. 
 
23.38 Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer am Berufskolleg Ahlen 
Die Akustik im Lehrerzimmer ist sehr schlecht und bedarf dringend einer Optimierung. Es 
werden Absorber-Platten unter der Decke angebracht, so dass der Lärmpegel im Lehrer-
zimmer reduziert wird. 
 
23.39 - 23.42 Instandsetzung von Geräteraumtoren gem. Betriebssicherheitsverordnung 
Sowohl am Berufskolleg Ahlen, Berufskolleg Beckum als auch an beiden Standorten des 
Berufskollegs Warendorf müssen mehrere Geräteraumtore in den Sporthallen gem. der 
Betriebssicherheitsverordnung instandgesetzt und erneuert werden. 
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40.02 Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A – C       
(Anschaffung Vermögensgegenstände) 
Diese Maßnahme konnte im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Es wurden Mittel in Höhe 
von 1.481,55 € verausgabt und es werden keine weiteren Kosten entstehen. Bei dieser 
Maßnahme wurde die räumliche Ausstattung modernisiert. Die nunmehr frei gewordenen 
Mittel wurden für die Maßnahme 23.05 „Verbesserung der räumlichen Situation und Aus-
stattung der Bauteile A – C“ (KInvFG II) zur Verfügung gestellt. Bei dieser Maßnahme 
wird die Toilettenanlage neben der Aula saniert. Durch die zusätzlichen Mittel können 
nun auch die Lehrertoiletten erneuert werden.  
 
Durch die Verschiebungen der Maßnahmen 40.01, 12.03, 12.04, 12.06, 12.07 und 12.11 
von diesem Förderprogramm in den DigitalPakt Schule konnte das Förderprogramm ent-
lastet und somit konnten neue Maßnahmen aufgenommen werden. Insgesamt stehen 
noch 627.594,36 € an Fördermitteln zur Verfügung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
einzelnen Maßnahmen entwickeln und welchen Preissteigerungen sie unterliegen. 
 
 
 

2. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. Kapitel  (KInvFG I) 
 
Die Fördermittel werden für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur einge-
setzt. Der Kreis Warendorf erhält ein Förderkontingent i. H. v. 5.319.862,29 €. Förderfä-
hig sind maximal 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Der Förderzeitraum endet 
2020. 
 
Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlagen Nr. 167/2015, 120/2016, 
292/2017, 033/2018 und 198/2018)  
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten Förderhöhe 
90 % 

23.10 Energetische Sanierung der Beleuch-
tungsanlagen (LED) 
Berufskolleg Ahlen 

200.000 € 180.000 € 

23.11 Austausch und Erweiterung von Mess- 
und Regelungstechnik 
Kreishaus 

250.000 € 225.000 € 

23.15 Energetische Sanierung der Lüftungsan-
lage 
Kreishaus 

1.600.000 € 1.440.000 € 

23.18 Energetische Sanierung der Fenster 
Kreishaus 

750.000 € 675.000 € 

23.27 Modernisierung der Gebäudeleittechnik  
Berufskolleg Ahlen und Regenbogen-
schule 

200.000 € 180.000 € 

23.32 LED-Beleuchtung Sporthalle 
Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße 

20.000 € 18.000 € 

Zwischensummen: 3.020.000 € 2.718.000 € 
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Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen (Vorlagen Nr. 198/2018) 
 

Maßnahme- 
Nr. 

Bezeichnung Kosten Förderhöhe 
90 % 

10.01 Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen 
mit Ladesäule 
Kreishaus 
Bisher vorgesehene Kosten 85.000 € 

57.100 € 51.390 € 

23.12 Energetische Dachsanierung 
Kreishaus  
Bisher vorgesehene Kosten 456.606 €, 
Maßnahme wurde abgeschlossen 

459.101,75 € 413.191,58 € 

23.13 Energetische Dachsanierung, Holzwerk-
stätten 
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Bisher vorgesehene Kosten 160 T€, 
Maßnahme wurde abgeschlossen 

151.505,82 € 136.355,24 € 

23.16 Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Eigenstromerzeugung 
Kreishaus 
Bisher vorgesehene Kosten 150 T€, 
Maßnahme wurde abgeschlossen 

123.100,16 € 110.790,14 € 

23.17 Fenstersanierung  und Lüftungseinbau, 
BA IV Berufskolleg Warendorf, Von-
Ketteler-Straße 
Bisher vorgesehene Kosten 350 T€, 
Maßnahme wurde abgeschlossen 

330.175,67 € 297.158,10 € 

23.19 Energetische Dachsanierung, BA III 
Kreishaus  
Bisher vorgesehene Kosten 440 T€, 
Maßnahme wurde abgeschlossen 

426.525,28 € 383.872,75 € 

23.20 Austausch und Erweiterung von Mess- 
und Regelungstechnik 
Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-
Straße 
Bisher vorgesehene Kosten 110 T€, An-
satz soll um 150 T€ erhöht werden 

260.000 € 234.000 € 

23.26 Fenstersanierung (Glastausch) 
Berufskolleg Ahlen 
Bisher vorgesehene Kosten 180 T€, An-
satz soll um 25 T€ gesenkt werden 

155.000 € 139.500 € 

23.28 Fensteraustausch / Einbau Lüftungsgerä-
te, BA V 
Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-
Straße 
Bisher vorgesehene Kosten 400 T€, 
Ansatz soll um 15 T€ erhöht werden 

415.000 € 373.500 € 
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23.30 Einbau eines neuen Gaskessels im 
Schulgebäude + Nahwärmenetz zur 
Sporthalle 
Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße 
Bisher vorgesehene Kosten 100 T€, 
Ansatz soll um 30 T€ erhöht werden 

130.000 € 117.000 € 

23.31 Modernisierung der Gebäudeleittechnik 
Schulgebäude u. Sporthalle  
Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße 
Bisher vorgesehene Kosten 100 T€, 
Ansatz soll um 30 T€ erhöht werden 

130.000 € 117.000 € 

Zwischensummen: 2.637.508,68 € 2.373.757,81 € 

 
 
Neue Maßnahmen 
 

 

Gesamtsummen: 6.254.008,68 € 5.628.607,81 € 

 
 
10.01 Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen mit Ladesäule 
Der Auftrag für diese Maßnahme wurde in 2019 erteilt und die Lieferung der Fahrzeuge 
erfolgt Mitte des Jahres 2020. Es werden insgesamt Kosten in Höhe von 57.100 € erwar-
tet. Nach der erfolgten Lieferung werden die Fördermittel in Höhe von 51.390 € abgeru-
fen und eine Beendigungsanzeige wird gestellt. Insgesamt konnte die Maßnahme güns-
tiger umgesetzt werden als ursprünglich geplant.  
 
23.12 Energetische Dachsanierung am Kreishaus 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 459.101,75 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 413.191,57 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 23.01.2019 gestellt. Insgesamt 
wurde die Maßnahme geringfügig teurer als ursprünglich geplant. 
 
 
 

Maßnahme-
Nr. 

Bezeichnung Kosten Förderhöhe 
90 % 

23.33 Dachsanierung Metallwerkstatt  
BK Beckum 
Bisher Förderung über KInvFG II 

240.000 € 216.000 € 

23.43 Installation von Photovoltaikanlagen zur 
Eigenstromerzeugung 
Kreishaus, Berufskolleg, Jobcenter 

210.000 € 189.000 € 

23.44 Erneuerung Sektionaltore  
Rettungswachen 

40.000 € 36.000 € 

23.45 Installation einer Gaswärmepumpe 
Kreishaus 

100.000 € 90.000 € 

23.46 Erneuerung des Tores zum Technik-
raum/ Entsorgung am Kreishaus  
Kreishaus 

6.500 € 5.850 € 

 Zwischensummen: 596.500 €       536.850 € 
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23.13 Energetische Dachsanierung der Holzwerkstätten am Berufskolleg Beckum 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 151.505,82 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 136.355,24 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 12.07.2017 gestellt. Insgesamt 
konnte die Maßnahme günstiger umgesetzt werden als ursprünglich geplant. 
 
23.16 Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung am Kreishaus 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 123.100,16 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 110.790,14 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 07.02.2019 gestellt. Insgesamt 
konnte die Maßnahme günstiger umgesetzt werden als ursprünglich geplant. 
 
23.17 Fenstersanierung und Lüftungseinbau BA IV am Berufskolleg Warendorf         
(von-Ketteler-Straße) 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 330.175,67 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 297.158,10 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 04.02.2019 gestellt. Insgesamt 
konnte die Maßnahme günstiger umgesetzt werden als ursprünglich geplant. 
 
23.19 Energetische Dachsanierung BA III am Kreishaus 
Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Es sind insgesamt Kosten in Höhe 
von 426.525,28 € entstanden und es konnten Fördermittel in Höhe von 383.872,74 € ab-
gerufen werden. Die Beendigungsanzeige wurde am 06.02.2019 gestellt. Insgesamt 
konnte die Maßnahme günstiger umgesetzt werden als ursprünglich geplant. 
 
23.20 Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik am Berufskolleg 
Warendorf (von-Ketteler-Straße) 
Die Maßnahme sollte ursprünglich lediglich an einem Gebäudeteil durchgeführt werden. 
Es wurde nunmehr entschieden die Maßnahmen auf das komplette Gebäude und somit 
auf weitere Schaltschränke auszudehnen. Dies führt zu einer Kostensteigerung von 
150.000 €.   
 
23.26 Fenstersanierung (Glasaustausch) am Berufskolleg Ahlen 
Die im Vorfeld erstellte Kostenkalkulation wurde günstiger. Die Kosten der Maßnahmen 
belaufen sich nach vorläufiger Schätzung auf ca. 155.000 €. 
 
23.28 Fensteraustausch / Einbau Lüftungsgeräte, BA V am Berufskolleg Warendorf   
(von-Ketteler-Straße) 
Aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen muss der Ansatz für diese Maßnahme 
um 15.000 € erhöht werden. 
 
23.30 Einbau eines neuen Gaskessels im Schulgebäude + Nahwärmenetz zur Sporthalle 
am Berufskolleg Warendorf (Düsternstraße) 
Im Planungsprozess hat sich herausgestellt, dass die ursprüngliche Kostenkalkulation 
um voraussichtlich 30.000 € überschritten wird. 
 
23.31 Modernisierung der Gebäudeleittechnik Schulgebäude u. Sporthalle am            
Berufskolleg Warendorf (Düsternstraße) 
Während des Planungsprozesses wurde festgestellt, dass ein weiterer Schaltschrank 
umgerüstet werden muss. Dies führt zu einer Kostensteigerung von voraussichtlich 
30.000 €. 
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23.33 Dachsanierung Metallwerkstatt am BK Beckum 
Diese Maßnahme wurde bisher über KInvFG II gefördert. Damit das Förderprogramm 
KInvFG I vollständig und optimal ausgeschöpft werden kann, wird diese Maßnahme mit 
einem Ansatz von 240.000 € hierhin verschoben. 
 
23.43 Installation von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung auf kreiseigenen 
Flächen (Kreishaus, Berufskolleg Ahlen, Berufskolleg Beckum und Jobcenter Ahlen) 
Es ist geplant auf den kreiseigenen Flächen (Kreishaus, Berufskolleg Beckum an beiden 
Standorten und am Jobcenter Ahlen) Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung an-
zulegen. Eine Erläuterung hierzu ist bereits unter der Investitionsnummer 20.23.001 im 
Haushaltsplanentwurf 2020 enthalten. Eine Umsetzung der Maßnahme an allen benann-
ten Standorten ist in 2020 gemäß dem zuständigen Fachamt möglich.  
 
23.44 Erneuerung der Sektionaltore an den Rettungswachen 
Die Sektionaltore an den Rettungswachen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand 
der Technik und müssen ausgetauscht werden. Da die Garagen der Rettungswachen 
beheizt sind, müssen die neuen Tore energetische Standards wie z.B. eine Thermover-
glasung erfüllen. Insgesamt müssen an den Rettungswachen Drensteinfurt und Waders-
loh fünf Tore erneuert werden.  
 
23.45 Installation einer Gaswärmepumpe am Kreishaus 
Im Haushaltsplan 2019 ist unter der Investitionsnummer 18.20.000 die Installation einer 
Gaswärmepumpe am Kreishaus zur Ergänzung des Heizsystems für das Kreishaus ge-
plant. Diese Maßnahme soll nunmehr über KInvFG I finanziert werden. 
 
23.46 Erneuerung des Tores zum Technikraum / Entsorgung am Kreishaus 
Am Kreishaus muss das Tor zum Technikraum / Entsorgung ausgetauscht werden. Da 
sich dieses Tor direkt an der Außenwand des Kreishauses befindet, müssen bei dem 
Austausch energetische Standards eingehalten werden, die von dem aktuellen Tor nicht 
erfüllt werden.  
 
Insgesamt wird durch die aufgezeigten Maßnahmen die zur Verfügung stehende Summe 
der Fördermittel um 308.745,52 € überzeichnet.  
 
Da der Förderzeitraum von KInvFG I in 2020 endet und die zu fördernden Maßnahmen 
somit bis Ende 2020 vollständig abgenommen sein müssen, schlägt die Verwaltung vor 
derzeit alle über KInvFG I förderfähigen Maßnahmen in die Maßnahmenauflistung aufzu-
nehmen. Sobald sich herausstellt, dass die Fertigstellung einer Maßnahme nicht im För-
derzeitraum realisiert werden kann, sollen die Maßnahmen in die Förderprogramme   
KInvFG II oder „Gute Schule 2020“ verschoben werden.  
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3. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel  (KInvFG II) 
 
Das 2. Kapitel des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes soll Investitionen für Sa-
nierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden finanzieren. Hier steht 
dem Kreis Warendorf ein Fördervolumen von 4.685.033 € zur Verfügung, mit dem bis zu 
90 Prozent der förderfähigen Ausgaben gedeckt werden können. Der Förderzeitraum 
endet 2022. 
 
Maßnahmen, die bereits beschlossen wurden (Vorlage Nr. 198/2018) 
 

 
Änderungen bei beschlossenen Maßnahmen (Vorlage Nr. 198/2018) 
 

Maßnah-
me-Nr. 

Bezeichnung Kosten Förderhöhe 
90 % 

23.05 Verbesserung der räumlichen Situation 
und Ausstattung der Bauteile A - C 
Berufskolleg Beckum 
Bisher vorgesehene Kosten 50 T€, 
Ansatz soll um 48.518 € erhöht werden 

98.518 € 88.666 € 

23.06 Bauliche Erweiterung (Klassenräume und 
Selbstlernzentrum; Bauarbeiten)  
Berufskolleg Warendorf  
Bisher vorgesehene Kosten 3,8 Mio. €, 
Ansatz soll um 640 T€ erhöht werden  

4.440.000 € 3.996.000 € 

23.22 Errichtung eines Geräte- und  
Lagergebäudes  
Regenbogenschulhaus Ahlen 
Bisher vorgesehene Kosten 40 T€,  
Ansatz soll um 6.000 € erhöht werden 

46.000 € 41.400 € 

23.34 Erneuerung Beleuchtung Werkstätten  
Berufskolleg Beckum 
Bisher vorgesehene Kosten 180 T€, 
Ansatz soll um 130 T€ verringert werden 

50.000 € 45.000 € 

Zwischensummen: 4.634.518 € 4.171.066 € 

 
 

Maßnah-
me-Nr. 

Bezeichnung Kosten Förderhöhe 
90 % 

23.02  Einrichtung eines Kompetenzzentrums 
"Digitale Fertigung / Industrie 4.0" (bauli-
che Einrichtung)  
Berufskolleg Beckum 

50.000 € 45.000 € 

23.29 Fensteraustausch, BA VI 
Berufskolleg Warendorf 

80.000 € 72.000 € 

 Zwischensummen: 130.000 € 117.000 € 
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Neue Maßnahmen 
 

 

Gesamtsummen: 4.959.518 € 4.463.566 € 

 
23.02 Einrichtung eines Kompetenzzentrums „Digitale Fertigung / Industrie 4.0“  
Die Maßnahme wurde ursprünglich als investive Maßnahme geplant, wird nun aber kon-
sumtiv durchgeführt. 
 
23.05 Verbesserung der räumlichen Situation und Ausstattung der Bauteile A-C am     
Berufskolleg Beckum 
(siehe Erläuterung zu Maßnahme 40.02, Seite 7) 
 
23.06 Bauliche Erweiterung (Klassenräume und Selbstlernzentrum; Bauarbeiten) am   
Berufskolleg Warendorf 
Auf Grundlage der schlechten Bausubstanz im Bereich der Cafeteria wurde im Pla-
nungsprozess entschieden, die Cafeteria umzubauen und die räumliche Situation in Ver-
bindung mit den Toilettenanlagen zu optimieren. Die Toilettenanlage bedarf dringend 
einer Sanierung. Im Zuge der Sanierung werden u. a. die Leitungen (Frisch- und Abwas-
ser), WC-Trennwände, Fliesenbeläge, WCs, Urinale und Waschtische erneuert.  
Anhand einer Kamerabefahrung der Abwasserkanäle im Bereich des Schulhofes wurde 
festgestellt, dass sowohl die Schmutzwasser, als auch die Regenwasserkanäle Schad-
stellen aufweisen. Die Sanierung umfasst alle Abwasserkanäle im rückwärtigen Schul-
hofbereich auf dem Gelände des Berufskollegs.  
Dies führt insgesamt zu einer Kostensteigerung von 640.000 €. 
 
23.22 Errichtung eines Geräte- und Lagergebäudes am Regenbogenschulhaus in Ahlen 
Bei der Errichtung des Geräte- und Lagergebäudes sollen zusätzlich die Strom- und 
Wasseranschlüsse eingerichtet werden. Ebenso ist die Einbindung des Geräte- und La-
gergebäudes in den vorhandenen Blitzschutz erforderlich. Es entstehen ca. 6.000 € an 
Mehrkosten. 
 
23.34 Erneuerung Beleuchtung Werkstätten am Berufskolleg Beckum 
Auf Grund  anstehender Veränderungen im Werkstattbereich wurde die umfangreiche 
Planung zur Erneuerung der Beleuchtung in den Werkstätten angepasst und die Kosten 
der Maßnahme reduziert. 
 
 
 

Maßnahme-
Nr. 

Bezeichnung Kosten Förderhöhe 
90 % 

23.47 Austausch von Brandschutztüren in  
Treppenhäusern  
Berufskolleg Warendorf 

90.000 € 81.000 € 

23.48 Modernisierung der Aufzugsanlagen mit 
Erneuerung der Aufzugssteuerung  
Berufskolleg  Beckum 

65.000 € 58.500 € 

23.49 Erneuerung Elektroverteilungen im Haupt-
gebäude  
Berufskolleg  Beckum 

40.000 € 36.000 € 

 Zwischensummen: 195.000 €       175.500 € 
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23.47 Austausch von Brandschutztüren in Treppenhäusern am Berufskolleg Warendorf 
Am Berufskolleg Warendorf werden (unabhängig von der Maßnahme 23.06) die Brand-
schutztüren im Hauptgebäude gem. der Brandschau in zwei Bauabschnitten (BA) umge-
baut. 
 
23.48 Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung am 
Berufskolleg Beckum 
Am Berufskolleg Beckum werden drei Aufzugsanlagen modernisiert und die Aufzugs-
steuerung erneuert. 
 
23.49 Erneuerung Elektroverteilungen im Hauptgebäude  
Die vorhandenen Elektroverteilungen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. 
Die Elektroverteilungen müssen im Berufskolleg modernisiert werden, hierfür ist ein teil-
weiser Austausch oder Ergänzung erforderlich. 
 
Die Maßnahme 23.07 soll in die Förderung durch Gute Schule verschoben werden und 
die Maßnahme 23.33 soll durch das 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetzes gefördert werden. Insgesamt stehen nach den aufgezeigten Maßnahmen noch 
rd. 221.467 € an Fördermitteln zur Verfügung. Hierbei bleibt abzuwarten, wie sich die 
einzelnen Maßnahmen entwickeln und welchen Preissteigerungen sie unterliegen. 
 
 

4. DigitalPakt Schule 
 
Am 11.09.2019 wurde die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung der Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regio-
nen“ vom Ministerium für Schule und Bildung erlassen. Das Land NRW gewährt den 
Kommunen Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der träger-
neutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-
Infrastrukturen sowie der Optimierung vorhandener Strukturen. Es sollen Investitionen in 
die digitale Infrastruktur von Schulen und in regionale Maßnahmen, soweit diese von den 
Schulen unmittelbar nutzbar sind, finanziert werden. Der Förderzeitraum beginnt 2019 
und endet 2024. 
 
Hier steht dem Kreis Warendorf als Schulträger ein Fördervolumen von 2.773.155 € zur 
Verfügung, mit dem bis zu 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben gedeckt werden kön-
nen. Ab dem 01.01.2022 entfällt die Bindung an das zugewiesene Schulträgerbudget. Bis 
dahin nicht in Anspruch genommene Kontingente werden ab diesem Zeitpunkt auf Lan-
desebene anderen Schulträgern zur Verfügung gestellt. Darin liegt für den Kreis Waren-
dorf die Chance gegebenenfalls noch zusätzliche Mittel für weitere Maßnahmen im 
Rahmen des DigitalPaktes Schule zu beantragen.  
Mit den Mitteln werden grundsätzlich alle Investitionen in die digitale Infrastruktur von 
Schulen und regionale Maßnahmen, soweit diese von den Schulen unmittelbar nutzbar 
sind, finanziert. Diese umfassen sowohl die IT-Grundstruktur (digitale Vernetzung der 
Schulen, WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte) als auch die Anschaffung von 
digitalen Arbeitsgeräten und schulgebundenen mobilen Endgeräten. 
 
Die Verwaltung hat mit den Schulleitungen abgestimmt, dass zunächst, wie von der För-
derrichtlinie gefordert, der Ausbau der IT-Grundstruktur vorangetrieben wird. Diese Maß-
nahmen wurden bereits innerhalb des Förderprogramms Gute Schule 2020 begonnen 
und stehen im Berufskolleg Ahlen mit dem Aufbau des WLAN-Netzwerkes (2020) vor 
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dem Abschluss. Die Fortsetzung und deutliche Erweiterung der IT-Grundstruktur Maß-
nahmen wird in den weiteren Schulstandorten innerhalb des Förderprogramms Digital-
Pakt Schule durchgeführt und somit nicht mehr innerhalb des Programms Gute Schule 
2020. Die Schulleitungen wurden aufgefordert neben diesen Maßnahmen weitere Projek-
te zu benennen. 
 
Bei den aufgeführten Kosten kann es sich zum jetzigen Zeitpunkt nur um erste Schät-
zungen handeln. Genaue Kosten können erst nach der Detailplanung aufgeführt werden. 
Die Verwaltung geht aktuell von ungefähren Kosten in Höhe von 1,51 Mio. € für den 
Ausbau der IT-Grundstruktur (digitale Vernetzung der Schulen, WLAN sowie Anzeige- 
und Interaktionsgeräte) in den Schulgebäuden aus.  
 
Neue Maßnahmen: 
 

Maßnah-
me-Nr. 

Bezeichnung Kosten Förderhöhe 
90 % 

12.03 
12.04 
12.16  
12.19 

Aktualisierung / Ausbau der Netzwerkinfra-
struktur 
 
Bisher Förderung  für Berufskolleg Beckum 
durch Gute Schule  

895.000 € 805.500 € 

12.06 
12.07 
12.20  
12.23 

Ausstattung der Klassenräume mi IT-
Lehrerarbeitsplätzen 
 
Bisher Förderung durch Gute Schule  

459.000 € 413.100 € 

12.11 -
12.15 

WLAN-Ausbau und Aktualisierung 
 
Bisher 25 T€  für Astrid-Lindgren-Schule 
und Förderung durch Gute Schule  

160.000 € 144.000 € 

40.01 Einrichtung eines Kompetenzzentrums 
"Digitale Fertigung / Industrie 4.0" (Umge-
staltung Robotik in Industrie 4.0) 
Berufskolleg Beckum, Hansaring 
Bisher 600 T€ und Förderung durch Gute 
Schule 

655.000 € 589.500 € 

Gesamtsummen: 2.169.000 € 1.952.100 € 

 
Die Maßnahme 40.01 wurde bereits für das Förderprogramm Gute Schule beschlossen 
und ist bereits im Haushaltsplanentwurf für 2020 (Investitions-Nr. 18.40.002) enthalten.  
Die Maßnahmen 12.03-12.04, 12.06-12.07 und 12.11 wurden bereits für das Förderpro-
gramm Gute Schule vorgesehen und sollen nunmehr in dieses Programm verschoben 
und deutlich erweitert werden. Erste Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplans 2020 für 
das Berufskolleg Beckum und den neuen Standort der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum 
aufgenommen. 
 
12.03, 12.04, 12.16 - 12.17 Aktualisierung / Ausbau der Netzwerkinfrastruktur 
Alle Klassen- und Büroräume sollen über aktuelle Anschlüsse zum Zugriff auf das schul-
interne Netzwerk verfügen. Damit kann die Basis für zukünftige Anforderungen geschaf-
fen werden. Aufgebaut werden soll eine vollständig strukturierte Gebäudeverkabelung. 
Die daraus resultierenden Etagenverteiler sollen über ein Glasfasernetzwerk an die zent-
ralen Serverräume angeschlossen werden. Diese Maßnahme wurde bereits in den 
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Schulgebäuden des Berufskollegs Ahlen im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schu-
le 2020 durchgeführt und soll nunmehr an den weiteren Schulstandorten, je nach örtli-
chen Gegebenheiten, fortgesetzt werden. Die Maßnahme soll ferner auch aktive Netz-
werktechnik miteinschließen. 
 
12.06, 12.07, 12.20 - 12.23 Ausstattung der Klassenräume mit IT-Lehrerarbeitsplätzen 
Alle Klassenräume sollen zur Unterstützung des Unterrichts mit einem Computerarbeits-
platz inkl. Beamer sowie digitaler Dokumentenkamera ausgestattet werden. An der Um-
setzung dieser Maßnahme wird schon seit einigen Jahren gearbeitet. Zurzeit ergibt sich 
daher pro Schulgebäude ein unterschiedlicher Erfüllungsgrad. Die Maßnahme wurde be-
reits in den Schulgebäuden des Berufskollegs Ahlen im Rahmen des Förderprogrammes 
Gute Schule 2020 durchgeführt und soll nunmehr an den weiteren Schulstandorten, je 
nach örtlichen Gegebenheiten, fortgesetzt werden. 
 
Die genaue Ausgestaltung der Klassenraumversorgung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht abschließend geklärt. Insbesondere der Einsatz stationärer PCs steht hier noch zur 
Diskussion. Des Weiteren sollen Anzeigegeräte erworben werden, welche die Bildwie-
dergabe via Funk ermöglichen (z. B. für den Einsatz von Tablets). 
 
12.11 - 12.15 WLAN-Ausbau 
Die Astrid-Lindgren-Schule Standort Warendorf und Beckum sowie der schulische Lern-
ort Ahlen (ESE) sollen mit flächendeckenden WLAN-Netzwerken ausgerüstet werden. 
Diese Maßnahme wurde bereits im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 
am Berufskolleg Ahlen durchgeführt. Die vorhandenen WLAN-Netzwerke am Berufskol-
leg Beckum und dem Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf sollen darüber hinaus mit 
neuer Technik aktualisiert werden. 
 
40.01 Einrichtung eines Kompetenzzentrums „Digitale Fertigung / Industrie 4.0“ 
Kompetenzen in der Digitalisierung und Vernetzung ist in allen Bildungsgängen und Be-
rufen eine Schlüsselqualifikation geworden. In allen zukunftsfähigen Berufen werden 
Techniken Anwendung finden, die Dienste und Techniken des Internets- bzw. deren 
Strukturen nutzen. Industrie 4.0 und das Internet of Things (IoT) sind in diesem Zusam-
menhang die bekannten Begriffe. Zu beachten ist die Durchdringung vieler Bildungs- und 
Berufsbereiche mit diesen Themenstellungen. Es ist in kurzer Zeit nicht mehr allein die 
Aufgabe der IT- und Kommunikationstechnikberufe, mit Aufgaben und Anwendungen in 
diesen Bereichen umzugehen, sondern betrifft nahezu alle Bereiche. Es müssen Lernsi-
tuationen geschaffen werden, in denen interdisziplinär verschiedene Berufsgruppen ein-
gebunden sind und Aufgabenstellung lösen bzw. Projekte realisieren können.  
Zur Realisierung sollen vorhandene Räume im Schulgebäude vollständig neu technisch 
ausgestattet werden. Im Wesentlichen umfasst dies Anschaffungen von Fertigungsanla-
gen, Maschinen, Industrierobotern und umfangreichen IT-Technik bis hin zu 3D-
Druckern. Derzeit wird noch mit der Bezirksregierung abgestimmt, ob die Maßnahme in 
Gänze förderfähig ist. In diesem Fall wird ein Teilbetrag gegebenenfalls in ein anderes 
Förderprogramm geschoben. 
 
 
Insgesamt stehen nach den aufgezeigten Maßnahmen noch 821.055 € an Fördermitteln 
zur Verfügung. Es wird angestrebt, noch weitere Maßnahmen für die Förderung durch 
den DigitalPakt Schule zu identifizieren, damit das Förderbudget vollständig ausge-
schöpft werden kann. 
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5. Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2020 

 
Die Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2020 sind der jeweiligen Änderungsliste in den 
Fachausschüssen sowie im Kreisausschuss und Kreistag zu entnehmen. Die Förderpro-
gramme werden in ihrer Ausführung ständig einem Controlling von den Fachämtern in 
Zusammenarbeit mit der Kämmerei unterzogen und folglich kontinuierlich fortgeschrie-
ben.             
 
 
 
Anlagen: 

Anlage 1 - Übersicht Gute Schule 2020 
Anlage 2 - Übersicht KInvFG I 
Anlage 3 - Übersicht KInvFG II 
Anlage 4 - Übersicht DigitalPakt 
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1.   

 Amtsleitung  
 
 
 
2.   

 Dezernent  
 
 
 
3.   

 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 
Auswirkungen) 

 

 
 
 
4.   

 Landrat  
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