

Für die Zukunft gesattelt.

# Übergang in die Option zum 01.01.2012 Bericht über den Umstellungsprozess

Sitzung des Ausschusses  
für Arbeit, Soziales und  
Gesundheit am 13.10.2011



Anlage 2

## Ziele

- **Sicherstellung der durchgehenden Leistungsgewährung an Bedarfsgemeinschaften und Dritte**
- **Sicherstellung von Beratung und Vermittlung**
- **sparsamer Verbrauch von Finanzmitteln**
- **hohe Mitarbeiter-Zufriedenheit**

# Projektorganisation (1)

- **Lenkungsgruppe**
  - Kreisdirektor
  - Kreiskämmerer
  - Leiter/in Haupt- und Personalamt, Sozialamt, Amt für Datenverarbeitung und Statistik
  - Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ahlen
  - Bürgermeister
  - Jobcenter (Geschäftsführung und Fachbereichsleitungen)

## Projektorganisation (2)

- **Arbeitsgruppen**
  - IT- und Liegenschaften
  - Personal- und Organisationsentwicklung
  - Interne Prozesse
  - Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit
  - Haushalt
- ⇒ Leiter der Arbeitsgruppen sind jeweils Mitglieder der Lenkungsgruppe
- ⇒ Begleitung der Lenkungsgruppe und der Arbeitsgruppe durch **con\_sens** (Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH)

# Umsetzungsstand: IT

- **Schulung Software** – weitestgehend abgeschlossen
- **Datenmigration aus den Programmen der BA in die kommunale Software** – teilweise bereits erfolgt, Abschluss bis 14.10.2011
- **Datennacherfassung** – ab 15.10.2011, auch samstags
  - fast vollständig durch Mitarbeiter/innen des Jobcenters – große Bereitschaft
  - Abgeltung der Überstunden finanziell oder durch Freizeitausgleich
- **in allen Anlaufstellen Datennacherfassung möglich**
- **Umstellung der Leistungsfälle (Weiterzahlung aus A2LL bis max. 30.06.2012)**

## Umsetzungsstand: Liegenschaften

- größtenteils Weiternutzung der Räume der Anlaufstellen
- Umzug der Anlaufstelle **Ahlen** 27./28.12.2011 in die ehem. Nebenstelle des Gesundheitsamtes
- Organisationsveränderungen machen Umzüge in **Oelde** und **Telgte** erforderlich
- Umzug der Anlaufstelle **Warendorf** und der **Zentrale** des Jobcenters in ein Gebäude des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes in unmittelbarer Nähe zum Kreishaus, geplant für Ende 2012, verzögert sich

## Umsetzungsstand: Personal (1)

- Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit der BA u.a. zur Übertragung von Urlaub, Überstunden
- Information der Mitarbeiter/innen
  - regelmäßig aktualisierte Fragen-Antworten-Liste (FAQ)
  - individuelle Gespräche
  - Info-Veranstaltung für alle Mitarbeiter/innen am 07.10.2011 auf Haus Nottbeck
  - Geplant für Anfang 2012: Info-Veranstaltung zum „Arbeitgeber Kreis“, z.B. Beurteilungswesen, Leistungsorientierte Bezahlung

## Umsetzungsstand: Personal (2)

- Kreis ist verpflichtet, 90 % der Mitarbeiter/innen der Agentur, die mindestens 24 Monate im Jobcenter tätig waren, in den Dienst des Kreises zu übernehmen
- Freiwillige Personalübernahme von der Agentur:
  - ⇒ Kreis übernimmt mehr als 90 %
  - ⇒ Mitarbeiter/innen der Agentur aus dem Bereich SGB II, die nicht gesetzlich übergehen
  - ⇒ Mitarbeiter/innen der Agentur aus dem Bereich SGB III
- Mitarbeiter/innen der Städte und Gemeinden lassen sich größtenteils abordnen, nur wenige bereit zum Kreis zu wechseln



# Umsetzungsstand: Interne Prozesse

- Zusammenarbeit mit den Querschnittsämtern der Kreisverwaltung – Wegfall der Dienstleistungen der Agentur
- Vordruckwesen
- Abwicklung von Scheck-/Barzahlungen
- Entwicklung einheitlicher Arbeitsplatz-/Stellenbeschreibungen
- Aktenplan
- Telefonnummern-Zuordnung

## Umsetzungsstand: Kooperation mit der BA

- Agentur für Arbeit zieht alle Dienstleistungen zurück, außer Ausbildungsvermittlung
  - ⇒ Kreis nimmt Angebot zur Übertragung nicht an, d.h. nimmt Ausbildungsvermittlung ab 01.01.2012 selbst wahr
- Zusammenarbeit an folgenden „Schnittstellen“ wird vorbereitet (Rahmenvereinbarung/Schnittstellenkonzepte):
  - ⇒ Übergabemanagement SGB III/SGB II
  - ⇒ Berufliche Rehabilitation
  - ⇒ Berufsberatung
  - ⇒ Arbeitgeberservice

# Umsetzungsstand: Haushalt/Finanzen (1)

- Anschubfinanzierung (80 % in 2011, 20 % in 2012)
  - ⇒ insgesamt: 715.937,40 €
  - ⇒ Bund: 606.375,00 €
  - ⇒ Kreis: 108.662,40 € (Kommunaler Finanzierungsanteil 15,2 %)
  
- Verwendung der Anschubfinanzierung
  - ⇒ Personalkosten (für JC-Mitarbeiter/innen nur bei Einsatz außerhalb der regulären Arbeitszeit)
  - ⇒ Telekommunikation, Informationstechnik, Datenmigration
  - ⇒ Baumaßnahmen, Umzugskosten
  - ⇒ Informationsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

## Umsetzungsstand: Haushalt/Finanzen (2)

- Ausweitung des Produktes 050210 im Haushaltsplan 2012 u.a. um
  - ⇒ Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
  - ⇒ Eingliederungsleistungen
  - ⇒ alle Personal- und Sachkosten des Jobcenters
- ggf. Aufteilung auf mehrere Produkte ab 2013

Für die Zukunft gesattelt.

# Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf  
Sozialamt  
Waldenburger Straße 2  
48231 Warendorf  
[www.kreis-warendorf.de](http://www.kreis-warendorf.de)

