

Für die Zukunft gesattelt.

Ausschuss für Digitalisierung

Sitzung am 04. September 2024



Für die Zukunft gesattelt.

Gigabit.WAF

**Geförderter Glasfaserausbau im Kreis Warendorf
Kurzübersicht / aktueller Stand**

Übersicht Mobilfunkstandorte im Kreis Warendorf

Ausschuss für Digitalisierung

04.09.2024



Geförderter Glasfaserausbau / Förderphasen

-> Übersicht / zeitlicher Ablauf

- **Bundesförderprogramm „Weiße Flecken“:**

- > **rund 10.500 Adressen < 30 Mbit/s**
- > Ausbau in den meisten Kommunen erfolgt / aktuell noch Anschlüsse und Aktivierung restlicher Adressen
- > Bauabnahmen in Ostbevern und Beelen erfolgt
- > Bauverzögerungen in Beckum, Ennigerloh und Telgte

-> **Upgrade „Hellgraue Flecken“:**

- > **rund 1.300 Adressen ≤ 100 Mbit/s**
- > Fördergebiet NORD (noch ohne Telgte und Ostbevern) / rund 600 Adressen / vom Bund bewilligt / Kofinanzierungsbescheid des Landes zeitnah erwartet
- > Ausbauziel: Ende 2024 / 1.Quartal 2025
- > Änderungsantrag SÜD: rund 700 Adressen / Angebot von Deutsche Glasfaser in Vorbereitung

- **Bundesförderprogramm Sonderprogramm Gewerbegebiete:**


- > **rund 700 Adressen in GWG ohne Zugriff auf Glasfaser oder HFC/Kabel**
- > Ausbauziel: Ende 2025
- > 13 Förderanträge
- > Ausbau gestartet in Ahlen, Beckum und Warendorf (aktuell Ennigerloh, Oelde, Sassenberg, Wadersloh folgen)

- **Bundesförderprogramm „Graue Flecken“:**

- > **rund 1.100 Adressen ohne Zugriff auf Glasfaser oder HFC/Kabel**
- > Vergabeverfahren mit Zuschlagsvorbehalt läuft aktuell bis zum 27.09.2024
- > Zustimmung der Kommunen erforderlich
- > möglicher Ausbauezeitraum: **2025 - 2027**

Netzbetreiber	Anzahl Funkstandorte je MNO		
	2023	2024	Diff.
Telekom	113	120	7
Vodafone	72	72	0
Telefonica	86	90	4

Stand: 02.09.2024



- Weitere 6 Standorte befinden sich in der Bauphase
- Weitere 8 Standorte befinden sich in der aktiven Bearbeitung durch die Mobilfunkkoordination (Liegenschaftssuche, Vertragsverhandlungen)
- Weitere 26 Aus- und Neubaumaßnahmen (5G-Ausbau, 4G-Kapazitätserweiterungen, neue Standorte) befinden sich in der Planungsphase

Offizielle Versorgungslage verfügbar unter: <https://www.mobilfunk.nrw>