
 

 
 

 
Berichtsvorlage öffentlich 

 
 

Federführendes Amt Nr. 

Amt für Planung und Naturschutz 151/2015 
 
 
Betreff: 
 
Umsetzung des Kreisentwicklungsprogramms WAF 2030 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 

Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung 19.02.2016 
Berichterstattung: Herr Müller, Herr Rehers, Frau Michalczak-
Hülsmann  

 

 

Bauausschuss 23.02.2016 
Berichterstattung: Herr Borgstedt   

 

Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit 25.02.2016 
Berichterstattung: Frau Klausmeier, Frau Middendorf   

 

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 03.03.2016 
Berichterstattung: Herr Fernkorn   

 

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 14.03.2016 
Berichterstattung: Herr Rüting   

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
    

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Kenntnis. 
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Erläuterungen: 
 
Am 18.10.2013 hat der Kreistag das Kreisentwicklungskonzept WAF 2030 einstimmig 
beschlossen und damit ein umfassendes Handlungsprogramm mit Prioritätensetzung auf 
den Weg gebracht. 
 
Eine Übersicht der kurzfristigen Maßnahmen mit einer kurzen Sachstandsbeschreibung 
ist als Tabelle beigefügt. 
 
In der Sitzung werden die für den jeweiligen Ausschuss relevanten Sachstände der 
Projekte vorgestellt. 
 
 
Erläuterungen zum Lesen der Tabelle: 
 
 
Nr.  Fortlaufende Nummer des Projektes im jeweiligen Themenfeld des 

Kreisentwicklungsprogramms 
 
Themenfeld   Im Kreisentwicklungsprogramm wurden zur inhaltlichen 

Strukturierung insgesamt vier Themenfelder gebildet. Die 
Abkürzungen stehen für: 

 
W & A = Wirtschaft und Arbeit 

 
B & W = Bildung und Wissenschaft 

 
F & L = Familienfreundlichkeit und Lebensqualität 

 
K & U = Klimaschutz und Umwelt 

 
Priorität Die Priorität eines Projektes ergibt sich aus der Bedeutung für die 

Kreisentwicklung und dem rechtlichen Verpflichtungsgrad sowie dem 
Zeithorizont der Realisierung. Die niedrigste Priorität liegt bei 3, die 
höchste Priorität bei 9.  

 
Realisierungs- Das k in der Tabelle steht für kurzfristige Projekte 
 (Projektzeiträume Beginn bis Ende 2015). 
 Daneben gibt es mittelfristige (Projektbeginn 2016-2020) und 

langfristige Projekte (Projektbeginn nach 2020). 
 
Status Der Status eines Projektes beschreibt, ob es sich um 

 ein abgeschlossenes Projekt (A), 
 eine Daueraufgabe (D) oder 
 ein laufendes Projekt (L) handelt, das zeitlich befristet ist 

 
Da ab 2016 in der Berichterstattung auch die mittelfristigen Projekte neu aufgenommen 
werden, sollen die abgeschlossenen Projekte (A) und Daueraufgaben (D) künftig nicht 
mehr dargestellt werden. 
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Anlagen: 

Sachstand Maßnahmen Bereich WUPA 
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1.   

 Amtsleitung  
 
 
 
2.   

 Dezernent  
 
 
 
3.   

 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 
Auswirkungen) 

 

 
 
 
4.   

 Landrat  
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