Fur die Zukunft gesattelt.

Baugenehmigungsverfahren

Informationen uber aktuelle Laufzeiten sowie umgesetzte und geplante Malihahmen

Bauausschusssitzung am
15.09.2015

KREIS
WARENDORF



® die gute Baukonjunktur halt an
® vollstandige Bauantrage werden vom Kreisbauamt ziigig bearbeitet

¢ Baugenehmigungsverfahren sind haufig komplex mit einer Vielzahl von
Beteiligten und fachrechtlichen Fragen

® durch personelle und organisatorische MaRnahmen wurde und wird die
Bearbeitung von Bauantragen fortlaufend optimiert
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die gute Baukunjunktur halt an
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vollstandige Bauantrage werden vom
Kreisbauamt zlgig bearbeitet

Antragserfassung + abschlieBende
Vollstéandigkeitsprifung  Prifung Beteiligung Trager o6ffentlicher Belange Bearbeitung
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Eingang Eingangsbestatigung Baugenehmigung

Bearbeitungszeit (netto) | IST 31.07.2015

e nur vereinfachtes Genehmigungsverfahren / 0
WOhngebaUde 6-Wochenfrist BauO NRW 30 AT 42%
vereinfachtes und normales Genehmigungsverfahren /
Gewerbebauten Vielzahl Beteiligungen und fachrechtliche 40 AT 46%

Anforderungen

vereinfachtes und normales Genehmigungsverfahren /

Landwirtschaft im AuBenbereich Vielzahl Beteiligungen und 50 AT 49%
fachrechtliche Anforderungen

nur normales Genehmigungsverfahren / Vielzahl 0
Beteiligungen und fachrechtliche Anforderungen S0 AT 53%

sonstige Sonderbauten




Baugenehmigungsverfahren sind haufig komplex mit
einer Vielzahl von Beteiligten und fachrechtlichen Fragen

Antrlggs_erfa_ssur?g i i Beteiligung Trager erneute erneute abschlieRende
Vollstandigkeitsprufung Prafung offentlicher Belange Priifung Beteiligung  Bearbeitung
Bl N NEEE e b e res
5 5 5 10 5 10 (20) 5
= 65 AT
Eingang Fehlende Eingangsbestatigung Nachforderung Baugenehmigung
Unterlagen
Bauherr Entwurfsverfasser Nachbarn Kreisbauamt
Fachplaner Rechtsanwalte Stadte / Gemeinden
z.B. Statik, Brandschutz, einschl. Ordnungsamter, Kampfmittel,
Warmeschutz Denkmalbehdrde
Gutachter Fachstellen Kreisverwaltung (11)

z.B. Landschaftsbehdrde, Wasserbehorde,

2.B. Larm, Geruch, Verkehr Veterinare, Gesundheitsamt, Immissionsschutz

externe Fachstellen (14)

z.B. Brandschutzdienststelle, LWK, Landesbetrieb
StralRen, Landesbetrieb Wald und Holz,
Eisenbahnbundesamt, Bezirksregierung
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durch personelle und organisatorische Mal3nahmen
wurde und wird die Bearbeitung von Bauantragen
fortlaufend verbessert

Beispiele Infrastruktur Personal Ablauforganisation Offentlichkeitsarbeit

* regelmafiige

» kontinuierliche Ausbildung Arbeitsgespréche mit

das haben wir Bauamtsarchiv * Aufgabenubertragung - Bindelung: ganzheitliche (Stadte, Gemeinden,
BSD (2013) Sachbearbeitun Landwirtschaft u.a.)
umgesetzt ... * Umstellung der . ng
Fachsoftware 2014 * zusatzliche Vorhaben in B-Planen » Textoptimierung (2013 -
Ingenieurstelle (seit (seit 01.07.2015) extern begleitet)
01.07.2015 besetzt) -
+ Aufbau Controling
_ o « Umorganisation
daran Fachsoftware allgemeine Auskunft (Start
arbeiten wir . Anschaﬂ:ung und 01102015)
A ZE oo- Erprobung mobiler - verbesserte Beteiligung
Endgerate (Laptop etc.) (Reduzierung von
Nebenbestimmungen,
digitale Stellungnahmen)
» Aufgabenzuordnungen
- * digitale weiter vereinfachen - Uberarbeitung Internet
ggihhsgfn T Bauantragstellung und (Baulasten) "
Bearbeitung . Sachbearbeitung weiter * Erstellung Infobroschiren
optimieren




Vielen Dank!




