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Fur die Zukunft gesattelt.
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- Offentlicher Teil -
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@RENDORF

Geforderter Glasfaserausbau
-> Baufortschritt im Bundesforderprogramm ,WeiBe Flecken®

e bisher durchgefliihrter Tiefbau im Fordergebiet NORD: 1.161 km

* bisher durchgefiihrter Tiefbau im Férdergebiet SUD: 1.269 km

e Summe NORD + SUD: 2.430 km

(von rund 2.500 km Gesamtleistung)

Stand: 13.11.2024
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Geforderter Glasfaserausbau

-> Baufortschritt im Bundesforderprogramm ,WeiBe Flecken'

Gefi:irdkrter Glasfaserausbau Kreis Warendorf — Forderprogramm ,,WeiRe Flecken“

Bis Stand 13.11.2024 wurden im Fordergebiet Nord 1.161,1 km Tiefbau durchgefiihrt.

Projektgebiet | Beelen 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 91,1 km

Nord 100% Aktivierungen durchgefiihrt (335)

Projektgebiet | Everswinkel 100 % Tiefbau fertiggestellt / entspricht 103,7 km

Nord nahezu 100% Aktivierungen durchgefiihrt (203)

Projektgebiet | Ostbevern 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 111,0 km

Nord 100% Aktivierungen durchgefiihrt (239)

Projektgebiet | Sassenberg 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 155,32 km

Nord 100% Aktivierungen durchgefiihrt (387)

Projektgebiet | Sendenhorst 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 153,9 km

Nord nahezu 100% Aktivierungen durchgefiihrt (364)

Projektgebiet | Telgte 99 % Tiefbau fertiggestellt / entspricht 209,9 km

Nord Aufgrund von schlechter Ausfuhrung notwendiger Austausch des GU von Deutsche Glasfaser
Erste Aktivierungen beginnen im Dezember 2024 / Alle Anschlisse sollen bis Mitte 2025 aktiviert sein

Projektgebiet | Warendorf 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 336,2km

Nord 100 % Aktivierungen durchgefiihrt (691).
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Geforderter Glasfaserausbau

-> Baufortschritt im Bundesforderprogramm ,WeiBe Flecken®

Geforderter Glasfaserausbau Kreis Warendorf — Forderprogramm ,,WeilRe Flecken”

Bis Stand 13.11.2024 wurden im Fordergebiet SUd 1.268,8 km Tiefbau durchgefiihrt.

Projektgebiet | Ahlen 100 % Tiefbau fertiggestellt / entspricht 211 km

Sud nahezu 100% Aktivierungen durchgefiihrt (454)

Projektgebiet | Beckum 74 % Tiefbau fertiggestellt / entspricht 171,2 km

Sud Nach Insolvenz des GUs von Deutsche Glasfaser kam es zum Baustopp. Neuer GU Firma AY-KOM
Rohrleitungsbau aus Ascheberg seit Juli 2024 aktiv
Alle Anschlisse sollen bis Ende 2025 aktiviert werden

Projektgebiet | Drensteinfurt 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 169,5 km

Sud nahezu 100% Aktivierungen durchgefiihrt (420)

Projektgebiet | Ennigerloh 86 % Tiefbau fertiggestellt / entspricht 194,5 km

Sud Nach Insolvenz des GUs von Deutsche Glasfaser kam es zum Baustopp. Neuer GU Firma AY-KOM
Rohrleitungsbau aus Ascheberg seit Oktober 2024 aktiv
Alle Anschlisse sollen bis Ende 2025 aktiviert werden

Projektgebiet | Oelde 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 263,6 km

Sud nahezu 100% Aktivierungen durchgefihrt (909)

Projektgebiet | Wadersloh 100% Tiefbau fertiggestellt / entspricht 259km

Sud nahezu 100% Aktivierungen durchgefuhrt (815)




KREIS
@RENDORF

Geforderter Glasfaserausbau / Forderphasen
-> Bundesforderprogramm ,Sonderaufruf Gewerbegebiete®

-> 13 FOrderbescheide (Lose)
-> aktuell Ausbau in 6 Fordergebietslosen (Warendorf, Sassenberg, 2x Ahlen, 2x Beckum)

-> fortlaufender Ausbau in weiteren 7 Fordergebietslosen
(Ahlen, 2x Ennigerloh, 2x Oelde, Wadersloh, Warendorf)

-> Fertigstellung Ende 2025
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KREIS . .
WARENDORE Geford__erter. Glasfggerausbau / Forderphasen
-> Ubersicht / zeitlicher Ablauf:

- abgeschlossen: Landesforderprogramm Schulrichtlinie NRW:
-> Ausbauzeitraum: 2021 - 2022
-> Anschliisse: 19 Schulen

Bundesférderprogramm ,,WeiBe Flecken“ NORD/SUD:
-> Adressen < 30 Mbit/s
-> Ausbauzeitraum: 2020 — 2023/24/25
-> Anschlisse: rund 10.500 Adressen

Bundesforderprogramm Sonderprogramm Gewerbegebiete:
-> Adressen in GWG ohne Zugriff auf Glasfaser oder HFC/Kabel
-> Ausbauzeitraum: 2024 - 2025
-> Anschlisse: rund 700 Adressen

Bundesférderprogramm Upgrade ,,Hellgraue Flecken“ NORD/SUD:
-> Adressen < 100 Mbit/s
-> Ausbauzeitraum: 2025 - 2026
-> AnschlUsse: rund 1.400 Adressen

Bundesforderprogramm ,,Graue Flecken®:
-> Adressen ohne Zugriff auf Glasfaser oder HFC/Kabel
-> moglicher Ausbauzeitraum: 2026 — 2027/28
-> Anschlisse: rund 850 Adressen
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KREIS
WARENDORF Geforderter Glasfaserausbau / Fordergebiete:

KREIS
WARENDORF

Glasfaserausbau
03/2025

@® Ausschreibung Gigabit 2.0
(Dunkelgrauer Fleck)

@ Heligrauer Fleck (Upgrade im
welisse Flecken Programm)

7] AuBenbereiche (FTTB 100%;
weiBer Fleck)

I Ortsbereiche

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Versorgungsanalyse
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Geforderter Glasfaserausbau / Forderphasen
-> Bundesforderprogramm Upgrade ,Hellgraue Flecken*

Upgrade = Hinzunahme von hellgrauen Adressen (max. 100 Mbit/s) in den laufenden Ausbau

-> Upgrade / Fordergebiet NORD:
-> rund 600 Adressen
-> Ausbau erfolgt bis Mitte/Ende 2025
-> Entscheidung zur Bereitstellung der Eigenanteile erforderlich!

-> Upgrade / Férdergebiet SUD:
-> rund 800 Adressen
-> Angebot von Deutsche Glasfaser liegt vor
-> Ausbau erfolgt bis Mitte/Ende 2026
-> Entscheidung zur Bereitstellung der Eigenanteile erforderlich!

-> Zuwendungsempfanger Kreis Warendorf / Finanzierungsmodell: Kreisumlage
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Geforderter Glasfaserausbau / Forderphasen
-> Bundesfdrderprogramm ,Graue Flecken*

-> Letzter Schritt zur flichendeckenden, gigabitfahigen Breitbandversorgung!

- vorlaufiger Forderbescheid des Bundes liegt vor
-> Voraussetzung ist ein kreisweiter Ausbau!

- europaweites Vergabeverfahren ist erfolgt
- Angebote mehrerer Bieter liegen vor
- erste Bietergesprachsrunden sind erfolgt
-> Entscheidung zur Bereitstellung der Eigenanteile erforderlich!
-> Zuwendungsempfanger Kreis Warendorf / Finanzierungsmodell: Kreisumlage

-> finale Angebote
-> Zuschlag

- Ausbauzeitraum: 2026 — Mitte 2028 -> rund 850 Adressen
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CREIS Hellgraue und Graue-Flecken-Forderung
WARENDORF

Was spricht fiir den Ausbau?

- Glasfaser ist DIE Zukunftstechnologie => DIGITALISIERUNG aller Lebensbereiche

- Politischer Anspruch: Die jahrelangen Anstrengungen flir ein nachhaltiges, kreisweites
und fldéchendeckendes Projekt zum Abschluss fiir alle Biirgerinnnen und Biirger bringen.

- Abschreibung der Finanzierungskosten (Eigenanteile) iiber eine Laufzeit von 20 Jahren
mdaglich.

Risiken der Nichtteilnahme:

- Bei den forderfidhigen hellgrauen und grauen Flecken ist kein eigenwirtschaftlicher
Ausbau absehbar.

- Es wird mittelfristig zur Abschaltung erster Kupfernetze kommen.
- Zukiinftige Fordermdglichkeiten sind véllig ungewiss.

- Blirgerinnen und Biirger bleiben von den Méglichkeiten der digitalen Teilhabe an einer
gigabitfdhigen Gesellschaft ausgeschlossen.

- Spdtestens, wenn die Kupfernetze die Bandbreitenbedarfe nicht mehr erfiillen bzw. sogar
abgeschaltet werden, wdchst der Druck auf die kommunalen Verwaltungen.
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Fur die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank!
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