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• Westerkappeln – Gersteinwerk, Vorhaben Nummer 89 Bundesbedarfsplangesetz 

• Verfahrensstand und Ausblick 

• Vorzugstrassenkorridor, Genehmigungsabschnitte und Planfeststellungsverfahren 

• Zeitplan und Beispiel Meilensteine der Kommunikation in den einzelnen Genehmigungsabschnitten 

• Vorzugstrassenkorridor Kreis Warendorf

• Weitere Informationen und Kontaktdaten Ansprechpartner

26.09.2025, Kreis WarendorfAmprion | Westerkappeln - Gersteinwerk

AGENDA



WESTERKAPPELN - GERSTEINWERK
VORSTELLUNG DES VORHABENS

26.09.2025, Kreis WarendorfAmprion | Westerkappeln - Gersteinwerk

• Vorhaben Nummer 89, Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG)

• Neubau einer 380-kV-Höchstspannungsfreileitung zwischen den 
bestehenden Umspannanlagen Westerkappeln und Gersteinwerk

• Überregional: Abtransport von Strom aus den Offshore Windenergieanlagen 
in die Verbrauchszentren

• Regional: Entlastung bestehender Leitungsverbindungen im Münsterland 
und in Westfalen



VERFAHRENSSTAND UND AUSBLICK
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Vorhaben Nr. 89, BBPlG

Netzentwicklungsplan NEP 2035 (Januar 2022)

Netzentwicklungsplan NEP 2037/2045 (März 2024)Ermittlung und Festlegung 
Bedarf

Bundesbedarfsplangesetz (Juli 2022)

Antragskonferenz (Januar 2023)

Raumverträglichkeits-
prüfung RaumVP

Antragseinreichung (September 2024)

Offenlage (Oktober-November 2024)

Gutachterliche Stellungnahme RaumVP (März 2025)

Antragseinreichung, mehrere 
Genehmigungsabschnitte (ab 2027)

Planfeststellungsverfahren

2034Inbetriebnahme



• Genehmigungsabschnitt 1, Kreis Steinfurt

Gemeinde Westerkappeln, Stadt Tecklenburg, Stadt Lengerich, Gemeinde 
Ladbergen

• Genehmigungsabschnitt 2, Kreis Warendorf

Gemeinde Ostbevern, Stadt Telgte

• Genehmigungsabschnitt 3, Kreis Warendorf

Stadt Telgte, Gemeinde Everswinkel, Stadt Sendenhorst, Stadt 
Drensteinfurt

• Genehmigungsabschnit 4, Kreise Warendorf, Coesfeld und Unna

Stadt Drensteinfurt, Gemeinde Ascheberg, Stadt Werne

GENEHMIGUNGSABSCHNITTE PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

26.09.2025, Kreis WarendorfAmprion | Westerkappeln - Gersteinwerk
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BEISPIELHAFTE SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
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PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Erstellung der Antragsunterlagen
durch die Vorhabenträgerin, unter anderem technische und 
umweltfachliche Unterlagen

Information und Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange sowie der 
Grundstückseigentümer*innen und der Bürger*innen

Antragstellung Planfeststellungsverfahren durch die Vorhabenträgerin

Öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen 
durch die zuständige Genehmigungsbehörde

Einreichen von Stellungnahmen 
durch Träger öffentlicher Belange sowie der Bürger*innen bei der 
zuständigen Behörde

Erörterungstermin
Die zuständige Genehmigungsbehörde erörtert die 
eingereichten Stellungnahmen

Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange sowie der Bürger*innen, die eine 
Stellungahme eingereicht haben

Planfeststellungsbeschluss durch die zuständige Genehmigungsbehörde



PROJEKTZEITPLAN
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Frühzeitige 
Information

Raum-
verträglichkeits-

prüfung

Planfest-
stellungs-
verfahren

Bauphase Inbetriebnahme

2022 2024 2034ab 2027

Information durch Amprion: Kontinuierlich, konsistent und transparent

26.09.2025, Kreis Warendorf

….



BEISPIEL: MEILENSTEINE KOMMUNIKATION IN EINEM  ABSCHNITT
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Überprüfung 
Anmerkungen

Individuelle Gespräche mit
den betroffenen 
Grundstückseigentümern

Vorstellung der geplanten
Leitungsführung bei den 
Kommunen 

Ergebnis der Überprüfung
der Anmerkungen der 
Grundstückseigentümer

Vor-Ort-Information der Bürgerinnen und Bürger 
in den von der Leitungsplanung betroffenen 
Kommunen

Vorstellung möglicher Auswirkungen 
auf die geplante Leitungsführung 
bei den Kommunen

Beantwortung offener Fragen, Gespräche vor Ort, Teilnahme an Rats- und / oder Ausschusssitzungen etc.



• Gemeinde Ostbevern, Stadt Telgte

• Rund 17 Kilometer langer Genehmigungsabschnitt

• Geplant: Ersatzneubau mit Provisorium sowie Neubau in neuer Trasse 

• Bündelung mit bestehender Leitung der DB Energie, geplant 

• Kartierungsarbeiten zur Aufnahme umweltfachlicher Daten seit April 2025

GENEHMIGUNGSABSCHNITT 2, KREIS WARENDORF
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Karte dient der Veranschaulichung und zeigt nicht nur den Genehmigungsabschnitt



• Stadt Telgte, Gemeinde Everswinkel, Stadt Sendenhorst, Stadt Drensteinfurt

• Rund 20 Kilometer langer Genehmigungsabschnitt

• Geplant: Neubau in neuer Trasse 

• Verkehrslandeplatz Münster-Telgte

• Neue Schalt- und Umspannanlage im Suchraum Telgte

• Kartierungsarbeiten zur Aufnahme umweltfachlicher Daten seit April 2025

GENEHMIGUNGSABSCHNITT 3, KREIS WARENDORF
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Karte dient der Veranschaulichung und zeigt nicht nur den Genehmigungsabschnitt



• u. a. Stadt Drensteinfurt

• Rund 19 Kilometer langer Genehmigungsabschnitt

• Geplant: Neubau in neuer Trasse, Parallelneubau, Ersatzneubau mit Provisorium 

• Schalt- und Umspannanlage Gersteinwerk

• Kartierungsarbeiten zur Aufnahme umweltfachlicher Daten seit September 2024

GENEHMIGUNGSABSCHNITT 4, U. A. KREIS WARENDORF
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Karte dient der Veranschaulichung und zeigt nicht nur den Genehmigungsabschnitt



ZEIT FÜR DIE BEANTWORTUNG IHRER FRAGEN 

26.09.2025, Kreis WarendorfAmprion | Westerkappeln - Gersteinwerk



INFORMATIONEN UND ANSPRECHPARTNER
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26.09.2025, Kreis Warendorf


