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Kostenrahmen Stand Wettbewerb 3,2 Mio € zzgl. 10 % Sicher-
heit - 3,52 Mio €
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Kostenrahmen Stand Wettbewerb 3,2 Mio € zzgl. 10 % Sicher-
heit - 3,52 Mio €

Nach einer Einarbeitung der Arbeitsergebnisse der Fachplaner, 
wurden die Kosten konkretisiert und zu einer Kostenschätzung 
weiterentwickelt.

Kostenschätzung - ca. 4,4 Mio €

Kostensteigerung KG 200  (ca. + 75%)
- Mehrkosten Erdarbeiten Fernwärmenschluss an Berufskolleg
Kostensteigerung KG 300  (ca. + 26%)
- andere Dimensionen der Bauteile nach statischer Berechnung
- Anpassung an aktuelle Marktpreise
Kostensteigerung KG 400  (ca. + 63%)
- Klimatisierung der Gruppenräume
- 2 Lüftungsanlagen wegen der ursprünglichen 
  Gebäudegeometrie. 
- imense Mehrkosten Elektrotechnik (485.000,- statt 180.000,-)
  Geschätzte Preise nach BKI-Kostenkennwerten, 
  diese sind mit den realen Preisen nicht vereinbar und daher viel 
  zu gering angesetzt worden.
  zudem zusätzlich:
  - Außenladesäule 3 Stk. statt einer   (ca. +33.000,-)
  - Versorgungsleitung Anschluss an Bestand  (ca. +31.000,-)
  - Steuerleitung Anschluss an Bestand   (ca. +25.000,-)
  - partielle Brandmeldeanlage Wunsch Bauherr (ca. +11.000,-)  
Kostensteigerung KG 500  (ca. + 71%)
- Schrankenanlage      (ca. +15.000,-)
- Außenbeleuchtung „Brücke“ 
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Kostenrahmen Stand Wettbewerb 3,2 Mio € zzgl. 10 % Sicher-
heit - 3,52 Mio €

Nach einer Einarbeitung der Arbeitsergebnisse der Fachplaner, 
wurden die Kosten konkretisiert und zu einer Kostenschätzung 
weiterentwickelt.

Kostenschätzung - ca. 4,4 Mio €

Kostensteigerung KG 200  (ca. + 75%)
- Mehrkosten Erdarbeiten Fernwärmenschluss an Berufskolleg
Kostensteigerung KG 300  (ca. + 26%)
- andere Dimensionen der Bauteile nach statischer Berechnung
- Anpassung an aktuelle Marktpreise
Kostensteigerung KG 400  (ca. + 63%)
- Klimatisierung der Gruppenräume
- 2 Lüftungsanlagen wegen der ursprünglichen 
  Gebäudegeometrie. 
- imense Mehrkosten Elektrotechnik (485.000,- statt 180.000,-)
  Geschätzte Preise nach BKI-Kostenkennwerten, 
  diese sind mit den realen Preisen nicht vereinbar und daher viel 
  zu gering angesetzt worden.
  zudem zusätzlich:
  - Außenladesäule 3 Stk. statt einer   (ca. +33.000,-)
  - Versorgungsleitung Anschluss an Bestand  (ca. +31.000,-)
  - Steuerleitung Anschluss an Bestand   (ca. +25.000,-)
  - partielle Brandmeldeanlage Wunsch Bauherr (ca. +11.000,-)  
Kostensteigerung KG 500  (ca. + 71%)
- Schrankenanlage      (ca. +15.000,-)
- Außenbeleuchtung „Brücke“ 
 
Daraus resultierend wurde die Planung gestoppt und die 
Umplanung zur Kostenminimierung begonnen.
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Optimierung des Baukörpers 
ohne Änderung des Raumprogramms
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Optimierung des Baukörpers
ohne Änderung des Raumprogramms 

1.  Vereinfachung des Baukörpers:
• Wegfall des südwestlichen Riegels und der 

Überbauung des Innenhofs
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Optimierung des Baukörpers
ohne Änderung des Raumprogramms 

1.  Vereinfachung des Baukörpers:
• Wegfall des südwestlichen Riegels und der 

Überbauung des Innenhofs 

     Einsparung
     • weniger Gründungsaufwand
     • Wegfall der teuren „Brückenkonstruktion“
     • weniger Dachfläche 
     • weniger Fassadenfläche
     • Optimierung der Fensterflächen
     • Optimierung der Lüftungsanlage
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Optimierung des Baukörpers 
ohne Änderung des Raumprogramms 

1.  Vereinfachung des Baukörpers:
• Wegfall des südwestlichen Riegels und der 

Überbauung des Innenhofs 

     Einsparung
     • weniger Gründungsaufwand
     • Wegfall der teuren „Brückenkonstruktion“
     • weniger Dachfläche 
     • weniger Fassadenfläche
     • Optimierung der Fensterflächen
     • Optimierung der Lüftungsanlage

2. Vergrößerung des südöstlichen Riegels zur 
Einhaltung des Raumprogramms
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Optimierung des Baukörpers 
ohne Änderung des Raumprogramms 

1.  Vereinfachung des Baukörpers:
• Wegfall des südwestlichen Riegels und der 

Überbauung des Innenhofs 

     Einsparung
     • weniger Gründungsaufwand
     • Wegfall der teuren „Brückenkonstruktion“
     • weniger Dachfläche 
     • weniger Fassadenfläche
     • Optimierung der Fensterflächen
     • Optimierung der Lüftungsanlage

2. Vergrößerung des südöstlichen Riegels zur 
Einhaltung des Raumprogramms 

3. Anpassung der Außenanlagen:
• Vorplatz
• Verlegung der Einfahrt
• Wegfall der Betonpfeiler 
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Optimierung des Baukörpers 
ohne Änderung des Raumprogramms 

1.  Vereinfachung des Baukörpers:
• Wegfall des südwestlichen Riegels und der 
     Überbauung des Innenhofs 

     Einsparung
     • weniger Gründungsaufwand
     • Wegfall der teuren „Brückenkonstruktion“
     • weniger Dachfläche 
     • weniger Fassadenfläche
     • Optimierung der Fensterflächen
     • Optimierung der Lüftungsanlage

2. Vergrößerung des südöstlichen Riegels zur 
     Einhaltung des Raumprogramms 

3. Anpassung der Außenanlagen:
• Vorplatz
• Verlegung der Einfahrt
• Wegfall der Betonpfeiler 

Kostenschätzung der Umplanung ca. 3,75 Mio €

Kostensteigerung KG 200  (ca.  - 44%)
Kostensteigerung KG 300  (ca. +   5%)
Kostensteigerung KG 400  (ca. + 67%)
- Entfall Fernwärme, 
  Versorgung über Wärmepumpe, dafür weniger 
  Betriebskosten!
Kostensteigerung KG 500  (ca. + 66%)
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Nicht enthaltene/unvorhergesehene Zusatzkosten
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• Baugrundverbesserung 
• Gebäudeklimatisierung auf Wunsch des Nutzers
• Mehrkosten bei der Regenwasserbeseitigung. Der Kanal im Dalmer-

weg ist für den Anschluss einer kleineren abflusswirksamen Fläche als 
der nun, durch die Stadt Beckum geforderte Parkplatzfläche, geplant 
und ausgelegt worden.

- ca. 110 Tsd. €
- ca. 100-150 Tsd €
- Kosten werden       
  geprüft

Nicht enthaltene/unvorhergesehene Zusatzkosten
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Aktueller Bearbeitungsstand

• Bauantrag
• Brandschutzkonzept
• Statikkonzept
• Architektur 
• Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung 
• Elektroplanung 
• Wärme- und Schallschutzkonzept

- im Dezember 2020 eingereicht
- eingereicht
- fertiggestellt
- Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe
- Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe
- Ausführungsplanung und Vorbereitung Vergabe
-Vorabzug, Fertigstellung bis Baubeginn
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Erschließung des Grundstücks

• Die Lage des Gebäudes auf dem Grundstück ist 
      unverändert. 
• Die Erschließung des Grundstücks erfolgt fußläufig und 

barrierefrei über eine Außentreppe und Rampenanlage 
nahe der Bushaltestelle am Dalmerweg.

• Für den rollenden Verkehr ist eine Zufahrt über den 
      Dalmerweg an der südwestlichen Seite des Grundstücks 
     vorgesehen.
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gStellplätze

• Geplant sind 75 neue Stellplätze, davon 35 für 
     Mitarbeiter und Besucher des Jobcenters. 
• Die übrigen Stellplätze sind für das angrenzende    
 Berufskolleg vorgesehen, um die dortige Parkplatz-
 situation zu entspannen.
• Eine fußläufige Verbindung zum Berufskolleg ist geplant.
• Barrierefreie Stellplätze und Fahrradstellplätze befinden 

sich in der Nähe der Gebäudeeingänge.
• Zudem sind 2 Stellplätze mit der Möglichkeit zum Laden 

von E-Autos eingeplant.
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Erschließung des Gebäudes

• Durch den Wegfall des westlichen und des südlichen 
Gebäuderiegels öffnet sich das Gebäude dem Besucher.

• Entsprechend ist der Haupteingang verlegt worden und 
ist nun über den neu entstandenen Vorplatz barrierefrei 
erreichbar.

• Ein weiterer Zugang für Mitarbeiter und Besucher 
 ermöglicht die Erschließung über die Rückseite des 
 Gebäudes.
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Erdgeschoss

Die zentrale Eingangshalle wird über zwei Eingänge erschlossen. Von dort aus gelangt man in 
die einzelnen Nutzungsbereiche und Geschosse.
Das gesamte Gebäude ist barrierefrei konzipiert. 
Für Sehbehinderte ist daher ein taktiles Orientierungs- und Leitsystem vorgesehen. 
Für Rollstuhlfahrer sind die notwendigen Bewegungsflächen, so wie eine zentralgelegene 
Fahrstuhlanlage geplant.

Nutzfläche alt:  467,16 qm
Nutzfläche neu:  466,46 qm
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Büro 0.09
18.95 qm

Sozialraum 
0.10
11.72 qm

Kopierr. 
0.11
4.73 qm

Büro 0.08
12.52 qm

Gruppenraum 
(Werkcampus) 0.12
43.24 qm

Besprechung 
(Jobcenter) 0.13
37.81 qm

Gruppenraum 
(Soz.-psych.Dienst) 0.14
45.89 qm

Flur 0.15
37.10 qm

Flur 0.06
9.87 qm

Flur Kinder- / Jugendgesundheitsdienst 0.07
23.39 qm

Warten 0.05
10.50 qm

Teeküche 0.16
11.82 qm

Server 0.17
9.30 qm

Technik 0.18
24.08 qm

Beh. WC 0.19
7.33 qm

Untersuchung 0.04
18.41 qm

Untersuchung 0.03
17.38 qm

Büro 0.02
12.07 qm

Büro 0.01
12.14 qm

WC-B-D 0.24
10.11 qm

WC-B-H
0.23
8.47 qm

Eingang 0.20
56.34 qm

Flur 0.25
18.92 qm

Windfang 0.21
10.88 qm

HA 0.22
10.80 qm

Doppelbüro 0.26
18.39 qm

Büro 0.27
13.06 qm

Büro 0.28
13.06 qm

Büro 0.29
13.06 qm

Sozialraum 0.30
15.20 qm

Lagerr. 0.31
9.25 qm

Flur (Sozialpsychiatrischer Dienst) 0.40
41.88 qm

WC-H 
0.39
8.28 qm

WC-D 
0.38
7.24 qm

Pumi 
0.37
4.68 qm Küche 0.36

24.12 qm

Besprechung 0.35
27.16 qm Materialr. 

0.34
8.01 qm

Datenmüll 0.33
12.55 qm

TRH 0.32
14.70 qm
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Raumprogramm EG - Gesundheitsamt/ Sozialamt

Das Gesundheitsamt/ Sozialamt gliedert sich in zwei Bereiche:
Sozialpsychiatrischer Dienst und Kinder-/Jugendgesundheitsdienst
Alle im Raumprogramm geforderten Räume wurden eingearbeitet. 
Die Nutzung dieser Bereiche ist auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Jobenters 
möglich.
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Büro 0.09
18.95 qm

Sozialraum 
0.10
11.72 qm

Kopierr. 
0.11
4.73 qm

Büro 0.08
12.52 qm

Gruppenraum 
(Werkcampus) 0.12
43.24 qm

Besprechung 
(Jobcenter) 0.13
37.81 qm

Flur 0.15
37.10 qm

Flur 0.06
9.87 qm

Flur Kinder- / Jugendgesundheitsdienst 0.07
23.39 qm

Teeküche 0.16
11.82 qm

Server 0.17
9.30 qm

Technik 0.18
24.08 qm

Beh. WC 0.19
7.33 qm

Eingang 0.20
56.34 qm

Flur 0.25
18.92 qm

Windfang 0.21
10.88 qm

HA 0.22
10.80 qm

Flur (Sozialpsychiatrischer Dienst) 0.40
41.88 qm

WC-H 
0.39
8.28 qm

WC-D 
0.38
7.24 qm

Pumi 
0.37
4.68 qm

Besprechung 0.35
27.16 qm Materialr. 

0.34
8.01 qm

Datenmüll 0.33
12.55 qm

TRH 0.32
14.70 qm
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Gruppenraum 
(Soz.-psych.Dienst) 0.14
45.89 qm

Doppelbüro 0.26
18.39 qm

Büro 0.27
13.06 qm

Büro 0.28
13.06 qm

Büro 0.29
13.06 qm

Sozialraum 0.30
15.20 qm

Lagerr. 0.31
9.25 qm

Küche 0.36
24.12 qm

WC-B-H
0.23
8.47 qm

Warten 0.05
10.50 qm

Untersuchung 0.04
18.41 qm

Untersuchung 0.03
17.38 qm

Büro 0.02
12.07 qm

Büro 0.01
12.14 qm

WC-B-D 0.24
10.11 qm



Neubau eines Bürogebäudes
Dalmerweg |  59269 Beckum

Westkirchener Straße 2 | 48361 Beelen

www.architekten-spiekermann.de

Tel 02586 445 | Fax 02586 970054

info@architekten-spiekermann.de

Neuer Entwurf  |  Grundr iss Erdgeschoss

Raumprogramm EG - Jobcenter

Die Flächen für das Jobcenter gliedern sich in zwei Bereiche:
Werkcampus und zwei Besprechungsräume für alle Nutzer
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Kopierr. 
0.11
4.73 qm

Flur 0.15
37.10 qm

Flur 0.06
9.87 qm

Flur Kinder- / Jugendgesundheitsdienst 0.07
23.39 qm

Teeküche 0.16
11.82 qm

Server 0.17
9.30 qm

Technik 0.18
24.08 qm

Beh. WC 0.19
7.33 qm

Eingang 0.20
56.34 qm

Flur 0.25
18.92 qm

Windfang 0.21
10.88 qm

HA 0.22
10.80 qm

Flur (Sozialpsychiatrischer Dienst) 0.40
41.88 qm

WC-H 
0.39
8.28 qm

WC-D 
0.38
7.24 qm

Pumi 
0.37
4.68 qm

TRH 0.32
14.70 qm
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Gruppenraum 
(Soz.-psych.Dienst) 0.14
45.89 qm

Doppelbüro 0.26
18.39 qm

Büro 0.27
13.06 qm

Büro 0.28
13.06 qm

Büro 0.29
13.06 qm

Sozialraum 0.30
15.20 qm

Lagerr. 0.31
9.25 qm

Küche 0.36
24.12 qm

WC-B-H
0.23
8.47 qm

Warten 0.05
10.50 qm

Untersuchung 0.04
18.41 qm

Untersuchung 0.03
17.38 qm

Büro 0.02
12.07 qm

Büro 0.01
12.14 qm

WC-B-D 0.24
10.11 qm

Büro 0.09
18.95 qm

Sozialraum 
0.10
11.72 qm

Büro 0.08
12.52 qm

Gruppenraum 
(Werkcampus) 0.12
43.24 qm

Besprechung 0.35
27.16 qm Materialr. 

0.34
8.01 qm

Datenmüll 0.33
12.55 qm

Besprechung 
(Jobcenter) 0.13
37.81 qm
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Raumprogramm EG - Serviceräume und WC

Lage der Serviceräume für die Mitarbeiter und Lage der WC Bereiche für die Kunden und 
Mitarbeiter
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Flur 0.15
37.10 qm

Flur 0.06
9.87 qm

Flur Kinder- / Jugendgesundheitsdienst 0.07
23.39 qm

Server 0.17
9.30 qm

Technik 0.18
24.08 qm

Beh. WC 0.19
7.33 qm

Eingang 0.20
56.34 qm

Flur 0.25
18.92 qm

Windfang 0.21
10.88 qm

HA 0.22
10.80 qm

Flur (Sozialpsychiatrischer Dienst) 0.40
41.88 qm

WC-H 
0.39
8.28 qm

WC-D 
0.38
7.24 qm

Pumi 
0.37
4.68 qm

TRH 0.32
14.70 qm

W
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Gruppenraum 
(Soz.-psych.Dienst) 0.14
45.89 qm

Doppelbüro 0.26
18.39 qm

Büro 0.27
13.06 qm

Büro 0.28
13.06 qm

Büro 0.29
13.06 qm

Sozialraum 0.30
15.20 qm

Lagerr. 0.31
9.25 qm

Küche 0.36
24.12 qm

WC-B-H
0.23
8.47 qm

Warten 0.05
10.50 qm

Untersuchung 0.04
18.41 qm

Untersuchung 0.03
17.38 qm

Büro 0.02
12.07 qm

Büro 0.01
12.14 qm

WC-B-D 0.24
10.11 qm

Büro 0.09
18.95 qm

Sozialraum 
0.10
11.72 qm

Büro 0.08
12.52 qm

Gruppenraum 
(Werkcampus) 0.12
43.24 qm

Besprechung 0.35
27.16 qm Materialr. 

0.34
8.01 qm

Datenmüll 0.33
12.55 qm

Besprechung 
(Jobcenter) 0.13
37.81 qm

Kopierr. 
0.11
4.73 qm

Teeküche 0.16
11.82 qm
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Raumprogramm EG - Technik

Für Hausanschlüsse und Haustechnik sowie Server werden Flächen vorgehalten.
Ein Schacht für die Technik wird vom Erdgeschoss bis ins 2. Obergeschoss gezogen.

O
W

S

N

22/33

Flur 0.15
37.10 qm

Flur 0.06
9.87 qm

Flur Kinder- / Jugendgesundheitsdienst 0.07
23.39 qm

Beh. WC 0.19
7.33 qm

Eingang 0.20
56.34 qm

Flur 0.25
18.92 qm

Windfang 0.21
10.88 qm

Flur (Sozialpsychiatrischer Dienst) 0.40
41.88 qm

WC-H 
0.39
8.28 qm

WC-D 
0.38
7.24 qm

Pumi 
0.37
4.68 qm

TRH 0.32
14.70 qm

W
er

kc
am

pu
s

Gruppenraum 
(Soz.-psych.Dienst) 0.14
45.89 qm

Doppelbüro 0.26
18.39 qm

Büro 0.27
13.06 qm

Büro 0.28
13.06 qm

Büro 0.29
13.06 qm

Sozialraum 0.30
15.20 qm

Lagerr. 0.31
9.25 qm

Küche 0.36
24.12 qm

WC-B-H
0.23
8.47 qm

Warten 0.05
10.50 qm

Untersuchung 0.04
18.41 qm

Untersuchung 0.03
17.38 qm

Büro 0.02
12.07 qm

Büro 0.01
12.14 qm

WC-B-D 0.24
10.11 qm

Büro 0.09
18.95 qm

Sozialraum 
0.10
11.72 qm

Büro 0.08
12.52 qm

Gruppenraum 
(Werkcampus) 0.12
43.24 qm

Besprechung 0.35
27.16 qm Materialr. 

0.34
8.01 qm

Datenmüll 0.33
12.55 qm

Besprechung 
(Jobcenter) 0.13
37.81 qm

Kopierr. 
0.11
4.73 qm

Teeküche 0.16
11.82 qm

Server 0.17
9.30 qm

Technik 0.18
24.08 qm

HA 0.22
10.80 qm
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Büro 1.09
11.49 qm

Büro 1.08
12.20 qm

Büro 1.07
12.20 qm

Büro 1.06
11.98 qm

Doppelbüro 1.05
18.41 qm Büro 1.04

12.18 qm

Büro 1.03
12.18 qm

Infobüro 1.02
16.72 qm

Warten 1.01
20.36 qm

Büro 1.10
13.75 qm

Büro 1.11
12.32 qm

Doppelbüro 1.12
18.45 qm

Flur 1.13
69.61 qm

Technik 
1.14
4.25 qm

Büro 1.15
15.81 qm

Doppelbüro 1.16
18.49 qm

Büro 1.17
12.00 qm

Büro 1.18
12.00 qm

Büro 1.19
12.00 qm

Büro 1.20
12.00 qm

Büro 1.21
12.00 qm

Büro 1.22
12.00 qm

Büro 1.23
12.00 qm

Büro 1.24
11.94 qm

TRH 1.25
5.44 qm

Büro 1.26
12.55 qm

Büro 1.27
12.15 qm

Büro 1.28
12.15 qm

Büro 1.29
12.15 qmBüro 1.30

12.15 qm
Büro 1.31
12.15 qm

WC-H 
1.32
7.94 qm

WC-D 
1.33
9.83 qm

Pumi 1.34
4.28 qm

Teeküche 1.35
7.52 qm

Büro 1.36
12.04 qm

Flur 1.37
70.11 qm

TRH 1.38
24.65 qm

Dachterrasse
83.79 qm

1. Obergeschoss

Der überwiegende Teil des 1. Obergeschosses ist weitestgehend gleich geblieben. Die 
Überbauung des Innenhofes ist entfallen und dessen Flächen und Räume wurden in den 
südöstlichen Gebäuderiegel integriert. Somit bleibt die im Raumprogramm geforderte Anzahl 
und Fläche der Büroräume erhalten. 
Die Erschließung über einen gemeinsamen Flur optimiert die Kosten. 

Nutzfläche alt:  457,31 qm
Nutzfläche neu:  501,16 qm
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Flur 1.13
69.61 qm

Technik 
1.14
4.25 qm

TRH 1.25
5.44 qm

WC-H 
1.32
7.94 qm

WC-D 
1.33
9.83 qm

Pumi 1.34
4.28 qm

Teeküche 1.35
7.52 qm

Flur 1.37
70.11 qm

TRH 1.38
24.65 qm

Dachterrasse
83.79 qm

Raumprogramm 1.OG - Jobcenter

Das Jobcenter ist intern in Aktiv und Passiv gegliedert. Die Bereiche stehen jedoch miteinander 
in Kommunikation.
Insgesamt sind 25 Einzelbüros und 3 Doppelbüros geplant.
Für Kunden des Jobcenters ist ein Warteraum unmittelbar am Treppenhaus vorgesehen.

Doppelbüro 1.16
18.49 qm

Büro 1.17
12.00 qm

Büro 1.18
12.00 qm

Büro 1.19
12.00 qm

Büro 1.20
12.00 qm

Büro 1.21
12.00 qm

Büro 1.22
12.00 qm

Büro 1.23
12.00 qm

Büro 1.24
11.94 qm

Büro 1.26
12.55 qm

Büro 1.27
12.15 qm

Büro 1.28
12.15 qm

Büro 1.29
12.15 qmBüro 1.30

12.15 qm
Büro 1.31
12.15 qm

Büro 1.36
12.04 qm

Büro 1.15
15.81 qm

Warten 1.01
20.36 qm

Büro 1.09
11.49 qm

Büro 1.08
12.20 qm

Büro 1.07
12.20 qm

Büro 1.06
11.98 qm

Doppelbüro 1.05
18.41 qm Büro 1.04

12.18 qm

Büro 1.03
12.18 qm

Infobüro 1.02
16.72 qm

Büro 1.10
13.75 qm

Büro 1.11
12.32 qm

Doppelbüro 1.12
18.45 qm
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Flur 1.13
69.61 qm

Technik 
1.14
4.25 qm

TRH 1.25
5.44 qm

WC-H 
1.32
7.94 qm

WC-D 
1.33
9.83 qm

Pumi 1.34
4.28 qm

Flur 1.37
70.11 qm

TRH 1.38
24.65 qm

Dachterrasse
83.79 qm

Raumprogramm 1.OG - Serviceräume und WC

Lage der Serviceräume für die Mitarbeiter bzw. der gemeinsamen Teeküche und Lage der WC 
Bereiche für die Mitarbeiter

Doppelbüro 1.16
18.49 qm

Büro 1.17
12.00 qm

Büro 1.18
12.00 qm

Büro 1.19
12.00 qm

Büro 1.20
12.00 qm

Büro 1.21
12.00 qm

Büro 1.22
12.00 qm

Büro 1.23
12.00 qm

Büro 1.24
11.94 qm

Büro 1.26
12.55 qm

Büro 1.27
12.15 qm

Büro 1.28
12.15 qm

Büro 1.29
12.15 qmBüro 1.30

12.15 qm
Büro 1.31
12.15 qm

Büro 1.36
12.04 qm

Büro 1.15
15.81 qm

Warten 1.01
20.36 qm

Büro 1.09
11.49 qm

Büro 1.08
12.20 qm

Büro 1.07
12.20 qm

Büro 1.06
11.98 qm

Doppelbüro 1.05
18.41 qm Büro 1.04

12.18 qm

Büro 1.03
12.18 qm

Infobüro 1.02
16.72 qm

Büro 1.10
13.75 qm

Büro 1.11
12.32 qm

Doppelbüro 1.12
18.45 qm

Teeküche 1.35
7.52 qm
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Flur 1.13
69.61 qm

TRH 1.25
5.44 qm

WC-H 
1.32
7.94 qm

WC-D 
1.33
9.83 qm

Pumi 1.34
4.28 qm

Flur 1.37
70.11 qm

TRH 1.38
24.65 qm

Dachterrasse
83.79 qm

Raumprogramm 1.OG - Technik

Lage des Raumes für die Haustechnik mit Schacht

Doppelbüro 1.16
18.49 qm

Büro 1.17
12.00 qm

Büro 1.18
12.00 qm

Büro 1.19
12.00 qm

Büro 1.20
12.00 qm

Büro 1.21
12.00 qm

Büro 1.22
12.00 qm

Büro 1.23
12.00 qm

Büro 1.24
11.94 qm

Büro 1.26
12.55 qm

Büro 1.27
12.15 qm

Büro 1.28
12.15 qm

Büro 1.29
12.15 qmBüro 1.30

12.15 qm
Büro 1.31
12.15 qm

Büro 1.36
12.04 qm

Büro 1.15
15.81 qm

Warten 1.01
20.36 qm

Büro 1.09
11.49 qm

Büro 1.08
12.20 qm

Büro 1.07
12.20 qm

Büro 1.06
11.98 qm

Doppelbüro 1.05
18.41 qm Büro 1.04

12.18 qm

Büro 1.03
12.18 qm

Infobüro 1.02
16.72 qm

Büro 1.10
13.75 qm

Büro 1.11
12.32 qm

Doppelbüro 1.12
18.45 qm

Teeküche 1.35
7.52 qm

Technik 
1.14
4.25 qm
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Doppelbüro 
2.08
16.22 qm

Büro 2.07
12.07 qm

Pumi 2.06
4.07 qm

Teeküche 2.05
7.48 qm

Technik 
2.04
4.25 qm

Büro 2.09
14.26 qm

Büro 2.10
14.26 qm

Büro 2.11
14.21 qm

Flur 2.12
31.41 qm

TRH 2.03
16.40 qm

WC-D
2.02
6.33 qm

WC-H
2.01
6.33 qm

2. Obergeschoss

Konzeptionell gibt es keine Änderungen zum vorherigen Entwurf. 
Das 2. Obergeschoss ist als zweihüftige Büroanlage mit Mittelgang konzipiert.

Nutzfläche alt:  106,68 qm
Nutzfläche neu:    95,22 qm
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Pumi 2.06
4.07 qm

Teeküche 2.05
7.48 qm

Technik 
2.04
4.25 qm

Flur 2.12
31.41 qm

TRH 2.03
16.40 qm

WC-D
2.02
6.33 qm

WC-H
2.01
6.33 qm

Raumprogramm 2.OG - Jobcenter

Im 2. Obergeschoss befinden sich weitere 4 Einzelbüros und 1 Doppelbüro des Jobcenters.

Büro 2.09
14.26 qm

Büro 2.10
14.26 qm

Büro 2.11
14.21 qm

Doppelbüro 
2.08
16.22 qm

Büro 2.07
12.07 qm
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Pumi 2.06
4.07 qm

Teeküche 2.05
7.48 qm

Technik 
2.04
4.25 qm

Flur 2.12
31.41 qm

TRH 2.03
16.40 qm

WC-D
2.02
6.33 qm

WC-H
2.01
6.33 qm

Raumprogramm 2.OG - Serviceräume und WC

Lage der Serviceräume und WC für die Mitarbeiter

Büro 2.09
14.26 qm

Büro 2.10
14.26 qm

Büro 2.11
14.21 qm

Doppelbüro 
2.08
16.22 qm

Büro 2.07
12.07 qm
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Pumi 2.06
4.07 qm

Teeküche 2.05
7.48 qm

Flur 2.12
31.41 qm

TRH 2.03
16.40 qm

WC-D
2.02
6.33 qm

WC-H
2.01
6.33 qm

Raumprogramm 2.OG - Technik

Lage des Raumes für die Haustechnik
Der Schacht für die Technik endet im 2. Obergeschoss.

Büro 2.09
14.26 qm

Büro 2.10
14.26 qm

Büro 2.11
14.21 qm

Doppelbüro 
2.08
16.22 qm

Büro 2.07
12.07 qm

Technik 
2.04
4.25 qm
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


