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Baustellen Zufahrt
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Rodung des Baufeldes
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Beginn Kanalbau
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Erste Schachtungsarbeiten Kanalumlegung
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Erste Schachtungsarbeiten Kanalumlegung
• Grube Übergabeschacht
• Rohrgraben
• Asbestrohr Bestand
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Spatenstich - 11.11.2021
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Gelände zur Zeit                                               
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Perspektive  |  wie geht es weiter
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Perspekt ive |  Wie geht  es weiter

Perspektive  |  wie geht es weiter
• Verlegung Regenwasserkanal
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Perspekt ive |  Wie geht  es weiter

Perspektive  |  wie geht es weiter
• Verlegung Regenwasserkanal
• Herstellen der Arbeitsebene für Bodenverbesserung
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Perspektive  |  wie geht es weiter
• Verlegung Regenwasserkanal
• Herstellen der Arbeitsebene für Bodenverbesserung
• Ab KW 50 Bodenverbesserung
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Perspektive  |  wie geht es weiter
• Verlegung Regenwasserkanal
• Herstellen der Arbeitsebene für Bodenverbesserung
• Ab KW 50 Bodenverbesserung
• Ab Januar 2022 Beginn Hochbauarbeiten
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Perspektive  |  wie geht es weiter
• Verlegung Regenwasserkanal
• Herstellen der Arbeitsebene für Bodenverbesserung
• Ab KW 50 Bodenverbesserung
• Ab Januar 2022 Beginn Hochbauarbeiten
• Ab Januar Ausschreibung der restlichen Hochbaugewerke mit Auftragsvergabe bis        

voraussichtlich Ende März
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Perspektive  |  wie geht es weiter
• Verlegung Regenwasserkanal
• Herstellen der Arbeitsebene für Bodenverbesserung
• Ab KW 50 Bodenverbesserung
• Ab Januar 2022 Beginn Hochbauarbeiten
• Ab Januar Ausschreibung der restlichen Hochbaugewerke mit Auftragsvergabe bis        

voraussichtlich Ende März
• Schließen des Baukörpers bis voraussichtlich September 2022, anschließend Ausbau
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Perspekt ive |  Wie geht  es weiter

Perspektive  |  wie geht es weiter
• Verlegung Regenwasserkanal
• Herstellen der Arbeitsebene für Bodenverbesserung
• Ab KW 50 Bodenverbesserung
• Ab Januar 2022 Beginn Hochbauarbeiten
• Ab Januar Ausschreibung der restlichen Hochbaugewerke mit Auftragsvergabe bis        

voraussichtlich Ende März
• Schließen des Baukörpers bis voraussichtlich September 2022, anschließend Ausbau
• Fertigstellung voraussichtlich 1./2. Quartal 2023
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Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
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Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
• E-Auto Ladestation
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Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
• E-Auto Ladestation
• Digitale Infrastruktur
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Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
• E-Auto Ladestation
• Digitale Infrastruktur
• Sanitär
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Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
• E-Auto Ladestation
• Digitale Infrastruktur
• Sanitär
• Lüftungstechnik



Neubau eines Bürogebäudes
Dalmerweg |  59269 Beckum

Westkirchener Straße 2 | 48361 Beelen

www.architekten-spiekermann.de

Tel 02586 445 | Fax 02586 970054

info@architekten-spiekermann.de

Technische Gebäudeausrüstung

Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
• E-Auto Ladestation
• Digitale Infrastruktur
• Sanitär
• Lüftungstechnik
• Flächenheizsysteme
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Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
• E-Auto Ladestation
• Digitale Infrastruktur
• Sanitär
• Lüftungstechnik
• Flächenheizsysteme
• Wärme- und Kälteerzeugung
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Technische Gebäudeausrüstung
• Elektrotechnik
• E-Auto Ladestation
• Digitale Infrastruktur
• Sanitär
• Lüftungstechnik
• Flächenheizsysteme
• Wärme- und Kälteerzeugung
• Fazit
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: 
• Kostenschätzung der Umplanung  ca. 3.750.000 €
• angekündigte Mehrkosten   ca.    260.000 €
     (Baugrundverbesserung, Klimatisierung)

Kostenschätzung gesamt:   ca. 4.010.000 €
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Erste Ausschreibungsergebnisse:

• Ausschreibung Maurer- und Betonarbeiten (Rohbau) ca. 1.116.000,- € 
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Erste Ausschreibungsergebnisse:

• Ausschreibung Maurer- und Betonarbeiten (Rohbau) ca. 1.116.000,- €   ( +  19%)
 - ca. 15% Corona bedingte Preissteigerung im Bereich Baustahl, Beton, Schalungsholz etc., oder 
   auch erhöhte Hygienemaßnahmen und damit verbundene Mehrkosten für einen Sanitärcontainer.
 - Die restliche Steigerung beruht auf Konkretisierung der Planung und Ausschreibung.
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Erste Ausschreibungsergebnisse:

• Ausschreibung Maurer- und Betonarbeiten (Rohbau) ca. 1.116.000,- €   ( +  19%)

• Ausschreibung Tiefbauarbeiten      ca.    536.000,- €
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Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

 
Erste Ausschreibungsergebnisse:

• Ausschreibung Maurer- und Betonarbeiten (Rohbau) ca. 1.116.000,- €   ( +  19%)

• Ausschreibung Tiefbauarbeiten      ca.    536.000,- € ( +100 %)
 - Mehrkosten durch die Umlegung des bestehenden Mischwasserkanals des Berufkollegs als Auflage 
   der Entwässerungsgesuchs     + ca. 165.000,- €
 - Mehrkosten für Mehraufwand im Unterbau zum Einbau von Rasengittersteine im Bereich der
        Stellplätze als Auflage des Entwässerungsgesuchs  + ca.     3.200,- €
 - Mehrkosten für Mehrmassen ( Aushub, Schotter...) für Bodenverbesserungen im Außenanlagen-
   bereich        + ca.   38.000,- €
 - ca. 20% Corona bedingte Preissteigerung im Bereich der Baustoffe wie z.B. Entwässerungsrohre etc. 
 - Die restliche Steigerung von etwa 5% beruht auf Konkretisierung der Planung und Ausschreibung.
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Erste Ausschreibungsergebnisse:

• Ausschreibung Maurer- und Betonarbeiten (Rohbau) ca. 1.116.000,- €   ( +  19%)

• Ausschreibung Tiefbauarbeiten      ca.    536.000,- € ( +100 %)

• Ausschreibung Bodenverbesserung Baufeld   ca.   67.000,- €
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Erste Ausschreibungsergebnisse:

• Ausschreibung Maurer- und Betonarbeiten (Rohbau) ca. 1.116.000,- €   ( +  19%)

• Ausschreibung Tiefbauarbeiten      ca.    536.000,- € ( +100 %)

• Ausschreibung Bodenverbesserung Baufeld   ca.   67.000,- € ( -   39 %)
 - Minderkosten durch die Umstellung von Rüttelstopfverdichtung auf CMC-Säulen
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Kostenprognose
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Kostenprognose

Wie bei den ersten Ausschreibungsergebnissen ersichtlich, gehen die Preise konjunkturell 
und inflationär bedingt, sei es durch Corona verschuldete Lieferengpässe und Materialpreis- 
erhöhungen, oder auch durch die steigenden Mineralölpreise etc., tendenziell nach oben. 
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aktuel le  Kosten

Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

Kostenprognose

Wie bei den ersten Ausschreibungsergebnissen ersichtlich, gehen die Preise konjunkturell 
und inflationär bedingt, sei es durch Corona verschuldete Lieferengpässe und Materialpreis- 
erhöhungen, oder auch durch die steigenden Mineralölpreise etc., tendenziell nach oben. 

Im Schnitt muss man zur Zeit im Vergleich zum Vorjahr in den 
 - Hochbaugewerken mit ca. 15-20 % Mehrkosten 
 - Haustechnikgewerken sogar bis zu ca. 30 % Mehrkosten 
rechnen.
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Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

 
Kostenprognose

Wie bei den ersten Ausschreibungsergebnissen ersichtlich, gehen die Preise konjunkturell 
und inflationär bedingt, sei es durch Corona verschuldete Lieferengpässe und Materialpreis- 
erhöhungen, oder auch durch die steigenden Mineralölpreise etc., tendenziell nach oben. 

Im Schnitt muss man zur Zeit im Vergleich zum Vorjahr in den 
 - Hochbaugewerken mit ca. 15-20 % Mehrkosten 
 - Haustechnikgewerken sogar bis zu ca. 30 % Mehrkosten 
rechnen.

Aufgrund von aktuellen Anfragen bei anderen Projekten, der Erfahrungen aktueller 
Ausschreibungsrückläufer und Konkretisierungen der Planung haben wir die aktuelle 
Kostenschätzung leider nach oben korrigieren müssen. 

Kostengruppe 300 (Baukonstruktion):    ca. 3.045.000,- €  
Kostengruppe 400 (Technische Installationen):  ca. 1.240.000,- €
Kostengruppe 500 (Außenanlagen):   ca.    150.000,- €
Kostengruppe 600 (Ausstattung):    ca.      50.000,- €
Kostengruppe 700 (Baunebenkosten):   ca.    550.000,- €
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Kostenschätzung Stand Februar 2021: ca. 4.010.000,- €

 
Kostenprognose

Wie bei den ersten Ausschreibungsergebnissen ersichtlich, gehen die Preise konjunkturell 
und inflationär bedingt, sei es durch Corona verschuldete Lieferengpässe und Materialpreis- 
erhöhungen, oder auch durch die steigenden Mineralölpreise etc., tendenziell nach oben. 

Im Schnitt muss man zur Zeit im Vergleich zum Vorjahr in den 
 - Hochbaugewerken mit ca. 15-20 % Mehrkosten 
 - Haustechnikgewerken sogar bis zu ca. 30 % Mehrkosten 
rechnen.

Aufgrund von aktuellen Anfragen bei anderen Projekten, der Erfahrungen aktueller 
Ausschreibungsrückläufer und Konkretisierungen der Planung haben wir die aktuelle 
Kostenschätzung leider nach oben korrigieren müssen. 

Kostengruppe 300 (Baukonstruktion):    ca. 3.045.000,- €  
Kostengruppe 400 (Technische Installationen):  ca. 1.240.000,- €
Kostengruppe 500 (Außenanlagen):   ca.    150.000,- €
Kostengruppe 600 (Ausstattung):    ca.      50.000,- €
Kostengruppe 700 (Baunebenkosten):   ca.    550.000,- €

Kostenprognose Stand November 2021:   ca. 5.035.000,- €
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


